

## **D o d a t e k č. 5**

ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-02/09 ze dne 6. 11. 2009

### **Zhotovitel:**

- firma: **Ing. Josef Honz**
- adresa: Zahorčice 2 , 387 42 Lnáře
- oprávněn smluvně jednat: Ing. Josef Honz
- zástupce pro technické záležitosti: Ing. Josef Honz, Ing. Eva Kozová
- bankovní spojení: ČSOB a.s.
- číslo účtu: 612715023/0300
- IČ/DIČ: 48223981 / CZ7312190138  
(dále jen "zhotovitel")

### **Objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad**

Sídlem: **Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

Doručovací adresa: Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Příbram  
Poštovní 4, 261 01 Příbram V

Zastoupený: JUDr. Janou Kubovou  
vedoucí Pobočky Příbram

Zástupce pro technické záležitosti: Jana Tesková

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

## **II.**

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici odběratele dle smlouvy o dílo číslo KPÚ-02/09 ze dne 6. 11. 2009.

### III.

V souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo číslo KPÚ-02/09 ze dne 6. 11. 2009, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-02/09 ze dne 21. 11. 2013 se strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-02/09 výpočet ceny se snižuje v etapě 2c počet měrných jednotek na 564 z důvodu nižšího rozsahu prací než předpoklad

u komplexní pozemkové úpravy pro katastrální území Vranovice pod Třemšínem, obec Vranovice, okres Příbram.

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo KPÚ-02/09 ze dne 6. 11. 2009 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznam o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-02/09 ze dne 21. 11. 2013.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 21. 11. 2013

Ing. JOSEF HONZ  
projekce pozemkových úprav  
387 42 LNÁŘE, ZAHR. ÚČINEK č. 2  
IČ: 48223081, DIČ: CZ 312100138  
Tel: 608 111 886, 332 217 243

Za objednatele:.....  
JUDr. Jana Kubová  
vedoucí Pobočky Příbram

Za zhotovitele:.....  
Ing. Josef Honz

## ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-02/09

V rámci realizace KoPÚ v k.ú. Vranovice pod Třemšínem, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-02/09 ze dne 6. 11. 2009, v etapě 2c – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků došlo ke snížení MJ dle skutečně zpracované výměry směřovaných pozemků.

V této etapě bylo dílo zpracováno v rozsahu 564 MJ, což je o 33 MJ nižší rozsah prací než předpokládaný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 33 MJ v etapě 2c v důsledku skutečně zpracované výměry návrhu nových pozemků. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. KPÚ-02/09.

Dne: 21.11.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Příbram  
Poštovní 4  
261 01 Příbram V

Za objednatele:.....

JUDr. Jana Kubová  
vedoucí Pobočky Příbram  
Státní pozemkový úřad

Ing. JOSEF HONZ  
projekce pozemkových úprav  
387 42 LNÁŘE, ZAHŮŘČICE č.p. 2  
IČ: 48223981, DIČ: CZ 312190138  
Tel.: 608 111 836, 332 417 243

Za zhotovitele:.....

Ing. Josef Honz