

### Dodatek č.3

#### ke smlouvě o dílo ze dne 13.8.2008,

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Osová Bítýška,  
uzavřený v souladu s ustan. čl.X odst. 3 původní smlouvy o dílo ze dne 13.8.2008.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se mění termín předání kompletní dokumentace návrhu KPÚ, a to následovně:

- 1) V čl. V, odst.1 se mění první věta takto: „**Předání návrhu KPÚ jako podkladu dle §11, odst.1 zákona č.139/2002 Sb., v platném znění (vystavení návrhu), bude provedeno do 25.11.2011.**“
- 2) V čl. VII, odst.1, oddílu 2e, s názvem „Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace“, se mění původní termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy, a to 37, na „**do 25.11.2011**“.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

O změnu termínu předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ požádal zhotovitel dopisem č.j. 157584/2011-MZE, ze dne 1.9.2011. Změna termínu je vyvolaná souběhem prací na dokončení návrhu KPÚ a současně probíhajícím územním řízení plánovaného obchvatu zastavěného území obce Osová Bítýška, vyvolaným Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). ŘSD se do dnešního dne nepodařilo zajistit na stavbu obchvatu vydání územního rozhodnutí a zhotovitel návrhu KPÚ je nucen návrh nového uspořádání přepracovat v souladu s novými skutečnostmi. Z toho důvodu nelze splnit termíny předání návrhu stanovenými v původní smlouvě o dílo.

Ve Žďáru nad Sázavou dne: 7.9.2011

V Brně dne: 7.9.2011



.....  
Za objednatele:  
Ing. Jiří Klusáček,  
Ředitel PÚ Žďár n.S.

**AGROPROJEKT PSO**  
s.r.o.  
Slavičкова 1b, 638 00 BRNO  
DIČ: CZ41601483 ©

.....  
Za zhotovitele:  
Ing. Luděk Střítecký,  
jednatel společnosti  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.