

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 24.09.2008 č. 1489/08/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v kat. území **Hromnice**, okr. Plzeň-sever

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-sever
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín, ředitel PÚ Plzeň-sever

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

znění odstavce 1) článku č. IX. se mění následovně:

- 1) V případě prodlení s dodáním díla (jednotlivých fakturačních celků) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4% z ceny fakturačního celku včetně DPH za každý den prodlení.

a

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u těchto pracovních úkonů:

pracovní úkon **2.2.** - termín plnění se mění z 31.1.2011 na **31.3.2011**

pracovní úkon **2.3. a), b), c)** - termín plnění se mění z 31.8.2011 na **15.11.2011**

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti firmy Georeal spol. s r.o. ze dne 18.1.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 19.1.2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 6 -

Objednatel :
Ing. Václav Mazín
ředitel PÚ Plzeň-sever

Zhotovitel :
Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, / 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514/DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, 49, fax: 377 320 529

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop.
Došlo: 19-01-2011 36/11/PL		Zprac. 101
Č. j.:		Ukl. zn.
Počet listů: 1	Počet příl.:	

MZe – Pozemkový úřad Plzeň-sever
 Ing. Pavla Seidlerová
 Nerudova 35
 301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

 VYŘIZUJE / LINKA
 Ing. Vondráčková/542

 DNE
 18.1.2011

Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 1489/08/PÚ (KPÚ v k.ú. Hromnice)

Žádáme o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č. 1489/08/PÚ na dodávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hromnice, okres Plzeň-sever.

Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy:

Etap	Výkon	Původní termín	Navržený termín
2.2	Zpracování soupisu nároků vlastníků	31.1.2011	31.3.2011
2.3a),b),c)	Zpracování návrhu KPÚ	31.8.2011	15.11.2011

Odůvodnění: Při pozemkové úpravě v Hromnici se provádí v intravilánu obnova SGI (pozemky jsou zde neřešené dle §2). Vzhledem k rozsahu intravilánu obce zpracovatelská firma z důvodů nepříznivých klimatických podmínek v závěru loňského roku nestihla zaměřit vyšetřené hranice a nebylo tedy možné připravit porovnání stavu katastru nemovitostí se zaměřením neřešených pozemků v požadovaném termínu. S tím souvisí i žádost o změnu termínu ve zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 18.1.2011

Za zhotovitele:

Martin Vondráček
 jednatel

GEOREAL (2)
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
 tel.: 377 237 343,49; fax: 377 320 529