

Dodatek č. 7

ke smlouvě objednavatele č. 2/2008 – KoPÚ Čaková
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

jednající: Ing. Bohumil Dolanský
vedoucí pobočky Bruntál

tel./fax: +420 554 230 870/+420 554 230 882

e-mail: bruntal.pk@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Rechterík

tel./fax: + 420 554 230 874/+420 554 230 882

e-mail: m.rechterik@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH
(dále jen objednatel)

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 25.09.2014

SPU 468651/2014

listy: 6 přílohy:

druh:



spuess56748b78

a

Zhotovitel: GEOPORT, s.r.o.
Sídlo: Zápalaova 379/27, Opava, 746 01
Zastoupený: Ing. Jiřím Skřivánkem, jednatelem společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Skřivánek

Bankovní spojení: Raiffeisen bank

Číslo účtu: 1045018823/5500

IČ: 27791645

DIČ: CZ27791645

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 7

1. Předmětem dodatku č. 7 je změna údajů o objednateli. Dne 1.1.2013 nabyt účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona).
Na základě výše uvedeného a ust. čl. X. bod 3. Smlouvy o dílo se mění údaje o objednateli, tak jak je uvedeno v tomto dodatku.

2. Předmětem dodatku č. 7 je dále, v souladu s ust. čl. VII. Platební a fakturační podmínky, bodu 3. Smlouvy o dílo, úprava bodu 1. článku VI. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění. Dochází ke snížení plnění fakturačního celku 3b) – tj. „Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“.

Odůvodnění dodatku: Fakturován byl skutečný počet měrných jednotek, a to 1145, tzn. o dvě jednotky méně, než je uvedeno ve smlouvě o dílo (1147 MJ). Fakturace dané etapy je konečná.

	Skutečně provedeno		Rozdíl dle smlouvy o dílo	
	Počet MJ	Cena celkem	Počet MJ	Cena celkem
3b) – tj. „Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“.	1145	687.000,-	-2	-1.200

Změny jsou vyznačeny barevně v následujícím výkazu činností:

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena bez DPH celkem (Kč)	Návrh harmonogramu prací (datum dokončení)	
Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1a	ha	1147	415,-	476.005,-	30.11.2008	
1b	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění					
	ha	704	1.400,-	985.600,-	30.6.2009	
	ha	443	1.900,-	841.700,-		
1c	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					
	100 bm	137	2.900,-	397.300,-	31.9.2009	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
- stabilizace kat.hranice kamennou značkou						
1c	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					
	100 bm	128	2.900,-	371.200,-	31.9.2009	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů					
- stabilizace plastovou značkou						
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2					
	100 bm	9	2.900,-	26.100,-	31.9.2009	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
- stabilizace hřebem						
1e	LV	80	6.450,-	516.000,-	30.7.2010	
Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH				3.669.550,-		
Návrhové práce - ucelená část 2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení					
	ha	90% z 1147	370,-	381.950,-	30.11.2010	
	Vyjádření orgánů a organizací a posudku na vodohospodářská opatření					
	ha	10% z 1147	370,-	42.440,-	31.3.2011	
2b	ha	40	1.000,-	40.000,-	30.11.2010	
2c	km	15	9.480,-	142.200,-	29.4.2011	
2d	Vypracování návrhu společných zařízení					
	LV	92	7.740,-	712.080,-	31.1.2012	
	pare	4	5.500,-	22.000,-	31.8.2012	
				1.340.670,-		

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou	LV	46	3.000,-	138.000,-	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1145	600,-	687.000,-	do 5 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH					825.000,-	
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH					3.669.550,- Kč	
2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					1.340.670,- Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					825.000,- Kč	
Cena celkem bez DPH					5.835.220,- Kč	
DPH v Kč (21% DPH / etapy 1a, 1b, 1c a 1d – 19% DPH / etapy 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e – 20% DPH)					1.143.758,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					6.978.978,50 Kč	

- Změněná příloha původní smlouvy o dílo (bod 1. Čl. VI – Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění – její nové znění) tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- Pokud v tomto dodatku č. 7 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- Dodatek č. 7 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
- Závazky za plnění tohoto dodatku č. 7 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
- Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne **18-09-2014**
Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 7
792 01 Bruntál

.....
Ing. Bohumil Dolanský
vedoucí pobočky Bruntál

V Opavě dne **22.9.2014**
Za zhotovitele:

GEOPORT, s.r.o.
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava
DIČ: CZ27791645
Tel./Fax: 553 624 799

.....
Ing. Jiří Skřivánek
jednatel společnosti