

SMLOUVA O DÍLO

č. 23/2008 - MZe-PU Jihlava

Dodatek č. 3

uzavřený dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

1. Objednatel

Sídlo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat

V technických záležitostech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ/DIČ

Telefon

Fax

E-mail

DS

ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jihlava

Fritzova 4, 58601 Jihlava

Ing. Jaromír Morkus, vedoucí oddělení-ředitel

Ing. Jaromír Morkus, Věra Skořepová

Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava

862675030207/0100

00020478/není plátce

567308759,567578967

567578977

pu_jihlava@mze.cz

yphaax8

2. Prvý zhotovitel

Sídlo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat

V technických záležitostech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ

DIČ

Zapsaný v

Telefon

Fax

E-mail

ING. JINDŘICH JÍRA - PROJEKCE

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

Ing. Jindřich Jíra

Ing. Jindřich Jíra

Komerční banka a.s., pobočka Pelhřimov

19-3912910297/0100

43820654

CZ6705260859

--

565332567

565332567

jira@projekce-pe.cz

Druhý zhotovitel

Sídlo

Ve smluvních věcech oprávněn jednat

V technických věcech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ

DIČ

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Telefon

Fax

E-mail

DS

AREA G.K. spol. s r.o.

Praha 9, U Elektry 650, PSČ 198 00

Milan Nový

Milan Nový

Komerční banka a.s., pobočka Praha 8

19-4040960207/0100

25094459

CZ25094459

Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 49143

266610667

266610667

area@area.cz

jjem6ry

sdužení pod názvem **PROJEKCE § AREA G.K.** dle smlouvy o sdužení ze dne 14.11.2008 (dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2008 na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Čl. I.

Změna čl. VI. - Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel, dle této kalkulace :

| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Pevná cena za MJ bez DPH Kč | Cena bez DPH celkem Kč | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy, popř. datum |
|--|----|----------|-----------------------------|------------------------|---|
| 1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | | | | | |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu (odst.3 a 4 přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., | ha | 620 | 300 | 186 000 | 17 |
| 1.2. Dohledání , ověření a doplnění stávajícího bodového pole (vybudování na základě schváleného návrhu) včetně stabilizace | ha | 620 | 164 | 101 680 | 30.11.2009 |
| 1.3. Zaměření zájmového území , polohopis včetně registrace výšek včetně povrchových sítí | ha | 390 | 1 400 | 546 000 | 30.11.2009 |
| | | 230 | 1 400 | 322 000 | 21 |
| 1.4. Určení obvodu poz. úpravy s šetřením hranic vč. případných změn kat. hranic a vypracování potřebných GP, stabilizace bodů plastovou značkou | ha | 540 | 1 500 | 810 000 | 23 |
| 1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2, vypracování potřebných GP, vytýčení a stabilizace vlastnických hranic plast. značkou | ha | 74 | 2 000 | 148 000 | 23 |
| 1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pozemků | ha | 614 | 500 | 307 000 | 25 |

| 2. NÁVRHOVÉ PRÁCE | | | | | |
|---|--------|-----|-------|--------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Plán společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací | ha | 540 | 500 | 270 000 | 30 |
| 2.2. Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily pro společná zařízení a pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 45 | 1 000 | 45 000 | 30 |
| 2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně dokumentace návrhu KPÚ | ha | 540 | 1 600 | 864 000 | 30.11.2011 |
| 3. VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO | | | | | |
| 3.1. Vytyč.pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace vlastnických hranic (plastovým mezníkem) | 100 bm | 250 | 1 000 | 250 000 | (do 6 .měsíců od výzvy objednatele) |
| 3.2. a 3.3.Vypracování nového mapového díla DKM (SPI,SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokumentace KPÚ | ha | 614 | 300 | 184 200 | (do 6 .měsíců od výzvy objednatele) |
| Cena bez DPH | | | | 4 033 880,- | |
| DPH ve výši 19% do 31.12.2009 a ve výši 20% od 1.1.2010 | | | | 19% | 123 059,- |
| | | | | 20% | 677 240,- |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | 4 834 179,- | |

Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

- Vychází se z předpokladu, že počet měrných jednotek je orientační. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší, než je předpoklad objednatele, postupuje se podle čl. X odst. 6 této smlouvy. V případě menšího množství měrných jednotek budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.
- Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
- Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 k obchodní smlouvě o dílo č. 23/2008-MZe-PU Jihlava ze dne 12.12.2008 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 23/2008-MZe-PU Jihlava ze dne 12.12.2008, včetně dodatku č. 1 a 2 beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke změně objemu měrných jednotek fakturačního celku 1.6. a 3.2. a 3.3. došlo na základě určení obvodu pozemkové úpravy (méněpráce).
4. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 2. března 2011

V Pelhřimově dne : 4.3.2011

V Praze dne : 4.3.2011

Za objednatele:

Za prvního zhotovitele:



Ing. Jaromír Morkus
vedoucí oddělení - ředitel
Pozemkového úřadu Jihlava


Ing. Jindřich Jíra
PRJEKCE
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565332567

ING. JINDŘICH JÍRA – PROJEKCE

Za druhého zhotovitele:



Milan Nový
jednatel
AREA G.K. spol. s r.o.
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 660, Praha 9, 198 00
tel / fax: 266 610 667
IČO: 6225094459