

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav včetně upřesnění přidělů v katastrálních územích Malešovice a Medlov

č. objednatele: 2/2008-KPÚ

č. zhotovitele: 109-2105-08

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

ČR - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ing. Petr Grmela, ředitel PÚ Brno-venkov

Ing. Radmila Grmelová, CSc.

Komerční banka

27-9585150207 / 0100

00020478 / není plátce

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Ing. Luděk Střítecký

ČSOB, a. s.

372520453/0300

41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Tímto dodatkem se mění:

1. Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který převzal práva a povinnosti objednatele (ČR – Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno – venkov) této veřejné zakázky. S účinností od 1. ledna 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

O b j e d n a t e l :

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JM kraj

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov

Ing. Miroslava Priessnitzová

Česká národní banka

3723001 / 0710

01312774 / CZ01312774

2. Na straně objednatele se mění osoba oprávněna jednat v technických záležitostech. Za ing. Radmilu Grmelovou, CSc., je oprávněna k jednání ing. Miroslava Priessnitzová.

3. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 se mění sazba DPH z 20% na 21%, mění se cena za provedení díla v čl. VI. smlouvy.

k.ú. Malešovice

Cenová rekapitulace:

a) Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo a dod.č.1-6	6 794 330,- Kč
b) Fakturovaná částka do 31.12.2012 bez DPH	6 282 450,- Kč
c) DPH 19% a 20% z části b)	1 228 285,- Kč
d) Zbývající cena dle smlouvy o dílo (a-b) bez DPH	511 880,- Kč
e) DPH 21% z části d)	107 495,- Kč
f) Upravená celková cena (b+c+d+e) včetně DPH	8 130 110,- Kč

k.ú. Medlov

Cenová rekapitulace:

a) Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo a dod.č.1-6	5 854 489,- Kč
b) Fakturovaná částka do 31.12.2012 bez DPH	5 399 729,- Kč
c) DPH 19% a 20% z části b)	1 055 748,- Kč
d) Zbývající cena dle smlouvy o dílo (a-b) bez DPH	454 760,- Kč
e) DPH 21% z části d)	95 500,- Kč
f) Upravená celková cena (b+c+d+e) včetně DPH	7 005 737,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 18.3.2013

V Brně dne: 18.3.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
za správnost
Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno-venkov

AGROPROJEKT PSO

S.r.o.
Slavičkovská 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

18.3.2013
.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti