

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 40-K/2008

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Pobočka Klatovy

zastoupená Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Pavlík

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Zastoupené ředitelem Ing. Vladimírem Luksem

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Roman Rychlík

Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Bankovní spojení: ČSOB a. s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ / DIČ : 61682864 / CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XI bodu 3 smlouvy o dílo č. 40/2008 dohodly na dodatku, kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:

I.

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení dílčí etapy - 3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ.

V důsledku zdržení zápisu pravomocného rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Klatovy č. j. SPU 403806/2013 ze dne 18. 11. 2013 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nehodív do katastru nemovitostí ze strany Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,

SPU 487439/2014

Katastrálního pracoviště Klatovy se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení dotčené části díla takto:

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

- 3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ

Termín dokončení: 5. 12. 2014

II.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 8. 10. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy



Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853



Ing. Vladimír Luks
ředitel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40-K/2008

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	394	300	118 200	30.11.2009
1b	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod				31.3.2009
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	16	1500	24 000	
1c	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	254	1000	254 000	30.6.2009
	dtto - v trvalých porostech	ha	140	1000	140 000	
1d	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					31.10.2009
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	53	2800	148 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	133	200	26 600	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	0			
1e	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					31.10.2009
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	58	3000	174 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	141	200	28 200	
1f	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2					30.11.2009
	- vytyčení pozemků	100 bm	82	3000	246 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	256	200	51 200	
1g	Dokumentace nároků vlastníků	ha	394	400	157 600	30.6.2010
Přípravné práce celkem (1a - 1g) bez DPH					1 368 200	
Návrhové práce - ucelená část č. 2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	235	500	117 500	30.9.2010
2b	Zaměření výskopisu dle skutečné potřeby	ha	24	1000	24 000	30.9.2010
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	6	2000	12 000	30.9.2010
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	235	1200	282 000	30.9.2011
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	5000	15 000	15.12.2011
Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH					450 500	

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100 bm	159	600	95 400	5. 12. 2014
	Stabilizace hranic pozemků	bod	318	200	63 600	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	394	600	236 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH					395 400	
Rekapitulace						
1. Přípravné práce (1a-1f) bez DPH					1 210 600,- Kč	
DPH 19 %					230 014,- Kč	
1. Přípravné práce (1g) bez DPH					157 600,- Kč	
DPH 20 %					31 520,- Kč	
2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					450 500,- Kč	
DPH 21 %					94 605,- Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					395 400,- Kč	
DPH 21 %					83 034,- Kč	
Cena celkem bez DPH					2 214 100,- Kč	
DPH 19 % (etapa 1a - 1f)					230 014,- Kč	
DPH 20 % (etapa 1g)					31 520,- Kč	
DPH 21 % (etapa 2a - 3b)					177 639,- Kč	
Cena celkem s DPH					2 653 273,- Kč	