

Dodatek č. 9

*ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.2008 č. 1738/08/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Přeštice**, okr. Plzeň-jih*

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín, Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: Sdružení:

GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

a

Ing. Simona Cikánová	a	Ing. Vendulka Loukotková
sídlo: Na Farkáně II č. 11/2003,		sídlo: Cukrovarnická 29/501,
150 00 Praha 5		160 00 Praha 6
IČ: 48092606		IČ: 15066185
obě sdruženy v podnikatelském sdružení Landpro Praha		

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

*pracovní úkon **2.3. c)** – termín plnění se mění z 30.11.2012 na **30.3.2013***

Ke změně termínu plnění u výše citovaného pracovního úkonu dochází na základě zápisu z jednání ve věci změny termínů plnění pozemkové úpravy v k.ú. Přeštice ze dne 12.11.2012, jehož kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 14.11.2012

Za objednatele :

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35

- 5 -





.....
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

Za zhotovitele :

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 221 377
Tel./fax: 377 221 544 ①
IČO: 25227751 DIČ: CZ25227751

.....
Ing. Zdeněk Hrubý,
jednatel firmy
GEO Hrubý spol. s r.o.


.....
Ing. Simona Cikánová,
sdružení Landpro Praha


.....
Ing. Vendulka Loukotková,
sdružení Landpro Praha

Zápis

z jednání ve věci změny termínů u pozemkové úpravy v k.ú. Přestice za účasti zhotovitele - firmy GEO Hrubý spol. s r.o., zastoupené jednatelem panem Ing. Zdeňkem Hrubým a firmou Landpro Praha a objednatele - Pozemkového úřadu Plzeň – jih, sepsaný dne 12.11.2012 v sídle PÚ Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

V kat. území Přestice probíhá projednávání nového územního plánu. Budou nově vyčleněny pozemky k zastavění a z tohoto důvodu je ztíženo projednávání nového uspořádání pozemků v KPÚ. Územní plán bude projednávat zastupitelstvo města cca do 3 týdnů. Poté bude moci dojít k projednávání návrhu KPÚ a proto je navrženo posunutí termínu etapy. 2.3.

Změny termínů dokončení etap:
k.ú.:

etapa	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení
2.3.	30.11.2012	30.3.2013	

Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo č. 1738/08/PÚ.

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Zapsala. Heroutová Petra, DiS.

V Plzni: 12.11.2012

Zápis jsem četl/četla a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
GEO Hrubý, spol. s r.o. Plzeň	Ing. Zdeněk Hrubý	
Landpro Praha	Ing. Simona Cikánová	
Pozemkový úřad Plzeň-jih	Heroutová Petra, DiS.	
	Ing. Václav Baněček	