

## **Dodatek č. 7**

*ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.2008 č. 1738/08/PÚ  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Přeštice**, okr. Plzeň-jih*

### **Smluvní strany:**

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-jih  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih

*/ dále jen objednatel /*

Zhotovitel: Sdružení:  
GEO Hrubý spol. s r.o.  
sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň  
IČ: 25227751  
DIČ: CZ25227751  
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

A

Ing. Simona Cikánová	a	Ing. Vendulka Loukotková
sídlo: Na Farkáně II č. 11/2003,		sídlo: Cukrovarnická 29/501,
150 00 Praha 5		160 00 Praha 6
IČ: 48092606		IČ: 15066185
obě sdruženy v podnikatelském sdružení Landpro Praha		

*/ dále jen zhotovitel /*

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:**

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

*pracovní úkon 2.3. c) – termín plnění se mění z 30.6.2012 na **30.9.2012***

*pracovní úkon 3.1. a) – termín plnění se mění z 15.5.2012 na **30.6.2013***

*pracovní úkon 3.1. b) – termín plnění se mění z 15.7.2012 na **30.8.2013***

*pracovní úkon 3.1. c) – termín plnění se mění z 30.9.2012 na **termín do 4 měsíců od výzvy zadavatele***

*pracovní úkon 3.2. – termín plnění se mění z 30.11.2012 na **termín do 4 měsíců od výzvy zadavatele***

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.3.2012, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 19.3.2012


Za objednatele :



.....  
Ing. Václav Mazín Ph.D.  
ředitel PÚ Plzeň-jih


Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - SEVER  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 4 -

Za zhotovitele :



.....  
Ing. Zdeněk Hrubý,  
jednatel firmy  
GEO Hrubý spol. s r.o.

**GEO Hrubý spol. s r.o.**  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544  
IČO: 25227751, DIČ: CZ252277



.....  
Ing. Simona Cikánová,  
sdružení Landpro Praha



.....  
Ing. Vendulka Loukotková,  
sdružení Landpro Praha

## Geodetické práce Geodetické přístroje

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
tel./fax: 377 237 544, 377 237 577  
tel.: 377 224 851  
mobil: 603 887 860

Prodejna geodetických přístrojů:  
tel: 377 236 499

e-mail: geo@geo.cz  
www.geo.cz

MZe  
Pozemkový úřad Plzeň-jih  
Petra Heroutová  
Nerudova 35  
301 00 PLZEŇ

<b>Ministerstvo zemědělství</b> PÚ Plzeň	Čís. dop.
<b>Došlo: 14-03-2012</b>	Zprac. <i>HER</i>
Č. j.: <i>226/MZ/PÚ</i>	Ukl. zn.
Počet listů:..... Počet příl.:.....	

V Plzni dne 12.03.2012

Věc: **Žádost**

Dovolujeme si požádat o zpracování dodatku ke smlouvě o dílo na KPÚ Přestice a KPÚ Předenice tak, aby termíny dokončení níže uvedených pracovních úkonů u těchto zakázek byly zaměněny.

To znamená, že etapy pro **k.ú. Přestice** budou mít termíny plnění:

2.3.c): 30.09.2012  
3.1.a): 30.06.2013  
3.1.b): 30.08.2013  
3.1.c): 4 měsíce od  
výzvy zadavatele  
3.2.: 4 měsíce od  
výzvy zadavatele

a etapy pro **k.ú. Předenice** budou mít termíny plnění:

3.1.a): 30.07.2012  
3.1.b): 30.08.2012  
3.1.c): 4 měsíce od  
výzvy zadavatele  
3.2.: 4 měsíce od  
výzvy zadavatele

**Odůvodnění:** Při provádění změny termínu etapy 2.3. nebyly zohledněny termíny následujících etap.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

**GEO Hrubý spol. s r.o.**  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Ing. Zdeněk Hrubý