

DODATEK č. 2**ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160080****na akce: Ředický potok, Lukovna- Horní Ředice, oprava koryta, ř.km 0,0-11,7****Ředický potok, Lukovna- Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7****I. Smluvní strany****Objednatel:**

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz
Číslo staveb objednatele: 129150009, 229150009

a

Zhotovitel:

Název: Multiaqua s.r.o.
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
Číslo účtu: 75508511/0100
Telefon: 498500359
E-mail: info@multiaqua.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D952160080 ve znění dodatku č. 1 takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla, bod 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

- | | |
|--|-----------------|
| I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová | do 20. 12. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 31. 8. 2017 |
| III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 30. 12. 2019 |

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- | | |
|--|-----------------|
| I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová | do 20. 12. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 31. 10. 2017 |
| III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 30. 12. 2019 |

Zdůvodnění:

Důvodem změny termínu je dlouhodobá zdravotní indispozice nezastupitelné pracovnice místně příslušného vodoprávního úřadu a s tím spojené průtahy při zajištění právoplatného povolení k realizaci stavby.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160080 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne ..29.08.2017...

V Hradci Králové, dne ..25.8.2017...

Povodí Labe,

státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

(9)

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

multi
aqua s.r.o.
Veveřkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel. 498 500 159, 498 500 227
IČO: 501 12 111 DIČ: CZ50113111

za zhotovitele

Marcela Pavlíčková
jednatelka