

### DODATEK ČÍSLO 1

Ke smlouvě o dílo č.j. 9/2008 uzavřené dne 27.1.2009 na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malé Všelisy

Smluvní strany :

Objednatel : ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mladá Boleslav, Bělská 151, Mladá Boleslav  
Zastoupená ředitelkou PÚ Ing.Evou Krejčíkovou  
*Změna názvu z ČR – Ministerstvo zemědělství, odbor zemědělská agentura a pozemkový úřad Mladá Boleslav na základě Organizačního řádu Mze č.j.11284/2005-1200 ze dne 31.3.2005 – novel.znění z 1.3.2008*

V technických záležitostech je oprávněn jednat Josef Zeman, Alena Vohanková – pracovníci pozemkového úřadu

Bankovní spojení : Komerční banka – Praha 5 Smíchov  
Číslo účtu : 51-1737230227/0100  
IČ/DIČ : 00020478/není plátce

a

Zhotovitel : ROLLS ENGINEERING s.r.o.  
Zastoupen : Ing.Františkem Jandou, jednatelem  
V technických záležitostech je oprávněn jednat : Ing.František Janda , Jiří Novotný  
Adresa : Čertův Vršek 285/6, 180-00 Praha 8

Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Praha 8  
Číslo účtu : 3608290257/0100  
IČ/DIČ : 25056140/CZ25056140

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44744

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku č.1- přípravné práce*, uvedeného v čl.VII smlouvy:

	Cena Kč bez DPH	DPH 19%	Cena Kč s DPH
<b>KPÚ Malé Všelisy</b>			
Původní cena 1a,1b,1c,1d,1e)	865.000,-	164.350,-	1,029.350,-
<b>Upravená cena 1a,1b,1c,1d,1e)</b>	<b>857.200,-</b>		<b>1,022.740,-</b>
Z toho	590.000,-	19%	112.100,-
	267.200,-	20%	53.440,-
Hodnota méněprací	<b>7.800,-</b>		<b>6.610,-</b>

(hodnota méněprací bez DPH činí 7.800,- Kč, včetně DPH i se započtením změny sazby z 19% na 20% po 1.1.2010 činí 6.610,- Kč)

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.j. 9/2008 ze dne 27.1.2009.

V Mladé Boleslavi dne : 4.8.2010

Za objednatele:

Ing.Eva Krejčíková

ředitelka PU Mladá Boleslav



V Mladé Boleslavi dne : 31.1.2011

Za zhotovitele :

ROLLS ENGINEERING s.r.o.

Čestův vršek 255/6

Ing.František Janda

180 00 Praha 8

ICO: 25056140

jednatel společnosti

Příloha č.1 k dodatku č.1 (smlouva o dílo č.j.9/2008 uzavřená dne 27.1.2009)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy ke smlouvě o dílo č.j.9/2008 ve fakturačním celku č.1 – přípravné práce následovně :

**k.ú. Malé Všelisy**

*1. Přípravné práce*

**Ie** – snížení počtu MJ z 295 na 282 – z důvodu zmenšení upravovaného území o zastavitelné území vymezené regulačním plánem

**Přípravné práce celkem bez DPH 857.200,- Kč méněpráce 7.800,- Kč**

V Mladé Boleslavi dne : 4.8.2010

V ..... *Proze* ..... dne *31.1.2011*

**Za objednatele :**

*[Signature]*  
.....  
Ing. Eva Krejčíková

ředitelka PÚ Mladá Boleslav

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
MLADÁ BOLESLAV  
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151  
. 2 .

**Za zhotovitele :**

*[Signature]*  
.....

Ing. František Janda

jednatel společnosti

**ROLLS ENGINEERING s.r.o.**  
Čertův Vršek 285/6  
180 00 Praha 8  
IČO: 25056140