

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 11.5.2007 č. 2013/07  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v kat. území **Vlkov u Spáleného Poříčí**, okr. Plzeň-jih

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-jih  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih  
/ dále jen objednatel /

**Zhotovitel:** JV PROJEKT s.r.o.  
sídlo: Mariánské údolí 181, 261 01 Příbram II  
IČ: 26136015  
DIČ: CZ26136015  
Zástupce: Ing. Jiří Vondráček, jednatel firmy JV PROJEKT s.r.o.  
/ dále jen zhotovitel /

### se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 6) smlouvy o dílo takto:

- mění se termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

pracovní úkon 2.1. – termín plnění se mění z 31.1.2011 na **31.3.2011**  
pracovní úkon 2.2. – termín plnění se mění z 31.1.2011 na **30.6.2011**  
pracovní úkon 2.3. a), b), c) – termín plnění se mění z 31.8.2011 na **28.2.2012**  
pracovní úkon 3.1. – termín plnění se mění z 15.11.2011 na **30.9.2012**  
pracovní úkon 3.2.a) – termín plnění se mění z 31.3.2012 na **25.11.2012**  
pracovní úkon 3.2.b) – termín plnění se mění z 31.5.2012 na **25.11.2012**  
pracovní úkon 3.2.c) – termín plnění se mění z 31.7.2012 na **25.11.2012**


Ke změně termínu plnění dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 21.1.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.


V Plzni dne 25.1.2011

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - JIH  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 5 -



Ing. Václav Mazín Ph.D.,  
ředitel PÚ Plzeň-jih

 **JV PROJEKT s.r.o.**  
Projektová, geodetická  
a realitní kancelář  
261 01 Příbram II, Mariánské údolí 181  
IČ: 26136015 DIČ: CZ26136015



Ing. Jiří Vondráček,  
jednatel firmy JV PROJEKT s.r.o.

# JV PROJEKT s.r.o.

Projektová, geodetická a realitní kancelář

261 01 Příbram II, pracoviště Balbínova 230, tel/fax 318 633 570

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 73377

Ministerstvo zemědělství ČR  
Pozemkový úřad Plzeň - sever  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

Váš dopis/dne

Naše zn.  
10-2011


Vyřizuje  
Ing. Vondráček

Datum  
21.1.2011

**Věc: KPÚ Vlkov u Spáleného poříčí– návrh na změnu termínů dokončení některých etap projektu**

V dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2013/2007 je stanoven termín dokončení etapy 2.1. na 31.1.2011, etapy 2.2. na 31.1.2011 a etapy 2.3.a)b)c) na 31.8.2011. Vzhledem k tomu, že práce na KPÚ byly z důvodu financování na cca 1 rok zastaveny a v této době došlo v řešeném katastrálním území k mnoha změnám jak ve vlastnických vztazích tak i k dalším změnám, zejména v zátopové oblasti, dále se připravuje zadání změny územního plánu což má výrazný vliv na průběh prací a ovlivňuje řešení návrhu. Doporučujeme změnit termín dokončení etapy 2.1. na 31.3. 2011 etapu 2.2 na 30.6.2011. Dále pak u etapy 2.3.a)b)c) změnit termín na 31.1.2012 Etapy 3.1. na 31.3.2012 3.2. a) na 15.4.2012 a etapu 3.2. b) na 31.8.2012 a etapu 3.2. c) 15.11.2012 Označení etap je uvedeno v souladu se smlouvou o dílo č.2013/2007

Děkujeme za pochopení.

  
Ing. Jiří Vondráček  
Jednatel

 **JV PROJEKT s.r.o.**  
Projektová, geodetická  
a realitní kancelář  
261 01 Příbram II, Mariánské údolí 181  
IČ: 26136015 DIČ: CZ26136015