

č. objednatele: 3/2010

č. zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 6

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený vedoucí pobočky Ing. Janou Vernerovou

V technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Růžička

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

TEL: 415 658 313

E-mail: louny.pk@spucr.cz

a

Zhotovitel:

AREA G.K. spol. s r.o.

Reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Dvořák, Ing. Jindřich Jíra

Bankovní spojení: KB Praha 9

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

IČ: 25094459

DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území: 1) Holedeč a částech k. ú. Žatec a Měcholupy u Žatce, 2) Veletice a části k. ú. Žatec a 3) Stránky

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě změny rozsahu MJ pro neřešené pozemky dle § 2 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – „vícepráce“.

1.2. V článku VII. Cena za provedení díla se odst. 1 Rekapitulace ceny upravuje následovně:

k. ú. Holedeč a části k. ú. Žatec a Měcholupy u Žatce

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.10) bez DPH	2 826 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	1 773 900,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	1 229 930,- Kč
Celková cena bez DPH	5 830 630,- Kč

- 1.3. V příloze č. 1 smlouvy o dílo KoPÚ Holedeč a části k. ú. Žatec a Měcholupy u Žatce se zvyšuje počet MJ v části „Přípravné práce“ u bodu 1.7. (Zjišťování a zaměření pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. včetně stabilizace) z 20 MJ na **26 MJ** a cena z 40 000,- Kč bez DPH na cenu **52 000,- Kč bez DPH**. Cena za přípravné práce celkem bez DPH 2 814 800,- Kč se zvyšuje na částku **2 826 800,- Kč bez DPH**.
- 1.4. V příloze č. 1 se v části „Rekapitulace“ KoPÚ Holedeč a části k. ú. Žatec a Měcholupy u Žatce zvyšuje celková cena 5 818 630,- Kč bez DPH na částku **5 830 630,- Kč bez DPH**.
- 1.5. V příloze č. 1 smlouvy o dílo se upravují ceny v oddílu „Rekapitulace“:
- KoPÚ Holedeč a části k. ú. Žatec a Měcholupy u Žatce z částky 5 818 630 Kč bez DPH na částku**5 830 630,- Kč bez DPH**
 - KoPÚ Veletice a části k. ú. Žatec (bez změny)2 402 070,- Kč bez DPH
 - KoPÚ Stránky (bez změny)**1 007 992,- Kč bez DPH**
- Cena celkem z částky 9 228 692,- Kč bez DPH na částku**9 240 692,- Kč bez DPH**

Čl. II.

Termín předání díla

31. 10. 2013

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 5 se nemění.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě je sepsán v souladu s čl. VII. odst. 2 původní smlouvy o dílo.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést jen formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.
4. Závazky z této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právního nástupce.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Lounech dne: 29. 9. 2013

V Praze dne: 21. 9. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Louny

AREA G.K. spol. s r.o.

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Milan Nový
jednatel společnosti

