

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08/2009 uzavřené dne 14. 04. 2009 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je:

**"Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Planá
- včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů",**

uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
zadavatelský útvar:
Pozemkový úřad Český Krumlov, Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov

Zastoupený: **Ing. Josefem Jakešem**, ředitelem PÚ Český Krumlov
e-mail: pu_cesky_krumlov@mze.cz,

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Josef Jakeš**, ředitel PÚ Český Krumlov
Zástupce ve věcech technických: **Ing. Pavel Šetka**, vedoucí oddělení PÚ Český Krumlov
Bc. Stanislav Jakubec, referent PÚ Český Krumlov
E-mail: pavel.setka@mze.cz, stanislav.jakubec@mze.cz

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice, číslo účtu: 8686643760237/0100
IČ: 00020478
DIČ: Není plátcem
Telefon: +420380301530, +420380301545, +420380301533
Fax: +420380301548

a

Zhotovitel:
Název společnosti: **AGROPOZ, v.o.s.**
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: **Ing. Jaroslav Doucha, CSc.**
sídlo/místo podnikání: **Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice**

IČ: 62497090
DIČ: CZ62497090, je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, č. účtu: 100049581/0300
Telefon: +420602405444
e-mail: agropoz@agropoz.cz

Smluvní strany se dohodly na změnách v textu smlouvy. Změna se týká termínu ukončení činnosti v etapě uvedené v SOD čl. 6 bod 6.3. a v bodě 3a) přílohy č. 1 k SOD.

Původní text:

Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy a souboru popisných informací.
Doba dokončení: **31. 12. 2012**

Se nahrazuje textem:

Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy a souboru popisných informací.
Doba dokončení: **31. 03. 2013**

Důvodem posunu termínu odevzdání zpracovaného mapového díla včetně digitální katastrální mapy a souboru popisných informací zhotovitelem objednateli, jsou objektivní důvody uvedené v žádosti o odložení termínu, osobně podané Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., dne 16. 05. 2012. Žádost je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají nedotčena.

V Českém Krumlově, dne **10. 12. 2012**

V Českém Krumlově, dne **10. 12. 2012**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Jakeš
ředitel ČR - MZe, PÚ Český Krumlov

.....
Ing. Jaroslav Doucha
statutární zástupce, AGROPOZ, v.o.s.