

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160099
na akci „PVE PODLEŠÍN - Možnosti hydroenergetického využití lokality“**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Ing. Pavel Svatoš, vedoucí odboru technickoprovozních činností
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
IBAN	CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu	103914702/0300
Telefon:	495088111
E-mail:	labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele:	599160042

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

„Společnost pro PODLEŠÍN“

Vedoucí společník:	Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (dále jen FAST VUT) je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem:	Veveří 331/95, 602 00 Brno
Odpovědný zástupce:	Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, děkan
FAST VUT	
Pověřený pro DČ:	doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D., proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy
Zástupce ve věcech technických:	Doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.
IČ:	00216305
DIČ:	CZ00216305
Plátce DPH:	ano
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú: 10006-98330621/0100
Řešitelské pracoviště:	Centrum AdMaS
Telefon:	541147750

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160099 spočívající v prodloužení termínu dokončení dílčího plnění takto:

Čl. č. 2. Lhůty

Stávající text:

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech dílčích plnění:

- 1) Zajištění a analýza dostupných informací a podkladů vážících se k dané lokalitě:
do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- 2) Stanovení reálných parametrů PVE Podlešín:
do 8 měsíců od podpisu smlouvy
- 3) Specifikace podkladů nezbytných k rozhodnutí o realizovatelnosti projektu:
do 12 měsíců od podpisu smlouvy
- 4) Sumarizace a návrh dalšího postupu přípravy projektu, závěrečná zpráva:
do 14 měsíců od podpisu smlouvy

se nahrazuje textem níže uvedeným:

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech dílčích plnění:

- 1) Zajištění a analýza dostupných informací a podkladů vážících se k dané lokalitě:
do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- 2) Stanovení reálných parametrů PVE Podlešín:
do 8 měsíců od podpisu smlouvy
- 3) Specifikace podkladů nezbytných k rozhodnutí o realizovatelnosti projektu:
do 12 měsíců od podpisu smlouvy
- 4) Sumarizace a návrh dalšího postupu přípravy projektu, závěrečná zpráva: **do 15. 11. 2017**

Zdůvodnění změny termínů

V průběhu prací na předmětu díla vznikly okolnosti, jež si vyžadají zajištění doplňujících podkladů před konečnou sumarizací a kompletací závěrečné zprávy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160099 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

19. 09. 2017

V Brně, dne

18. 9. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



za zhotovitele
doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy

