

DODATEK č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl A, vložce 13565
Zastoupený: **Dr. Ing. Antonínem Tůmou**, statutárním zástupcem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Pouzar

2. Zhotovitel:

HG partner s.r.o.

Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložce 105510
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem
IČO: 27221253
DIČ: CZ27221253
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Úvaly
Číslo účtu: 435084389/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Dvořák – projektant

II. Předmět dodatku

Předmět dodatku je změna termínu dokončení díla a jeho předání v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo č. PM31806/2015-504 uzavřené dne 30.6.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21. 7. 2016, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „VD Letovice – rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení.

Článek III. odst. 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Čl. III. Doba plnění díla

Termín dokončení díla a jeho předání: do 30.11.2017

Zdůvodnění:

Důvodem pro prodloužení termínu je přerušení územního řízení pod č.j. DMBO 19443/2016 ze dne 7.12.2016 se lhůtou vypořádání připomínek účastníků řízení do 30.6.2017. Toto zůstane přerušeno do doby předložení biologického hodnocení, jehož termín zpracování je červen 2017.

XIII. Závěrečná ustanovení

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č.2 k SoD seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
6. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo PM 31806/2015-504. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z čtyř vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Tento dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Úvalech dne: 16.2.2017

Za zhotovitele:



.....
HG partner s.r.o.
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel

V Brně dne: 16. 03. 2017

Povodí Moravy, s.p.
Za objednatele: 602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-

.....
Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
statutární zástupce