

DODATEK č. 3

k Příkazní smlouvě č. D994150167

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
ve věcech technických: Ing. Miloš Havel, vedoucí majetkového odboru
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 103914702/0300
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a ŠINDLAR, s.r.o.

se sídlem: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
statutární orgán: Ing. Aleš Černý, jednatel společnosti
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Aleš Černý, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Luděk Hlavatý
IČ: 45536058
DIČ: CZ45536058
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 230615/0300
spisová značka: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. D994150167 ze dne 27.7.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2016 a dodatku č. 2 ze dne 11.4.2017 (dále jen „**příkazní smlouva**“) tímto dodatkem č. 3 takto:

I.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem ke komplikacím při majetkoprávní přípravě stavby poldru, zejména z důvodu probíhajících vyvlastňovacích a dědických řízení, mění takto:

2. *Termín ukončení činností je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do 30.6.2018.*

Znění druhého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činnosti a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách, a to následovně:

- I. etapa – odborné činnosti a), b) dle přílohy č. 1 této smlouvy v celkovém objemu **973 400,- Kč bez DPH (slovy : devětsetsedmdesáttřitisícečtyřista korun českých bez DPH)**,
- II. etapa –
 - a) odborné činnosti c), d) dle přílohy č. 1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII. této smlouvy, **do 31.12.2016**,
 - b) odborné činnosti c), d) dle přílohy č. 1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII. této smlouvy, **do 31.12.2017**,
 - c) odborné činnosti c), d) dle přílohy č. 1 této smlouvy - konečná faktura – daňový doklad.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

V.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne: *19.12.2014*

V Hradci Králové dne: *25.10.2017*

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(36)

[Podpis]
za příkazce

Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o.
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2
J. Purkyně 1174
☎ 495 537 051 / DIČ: CZ45536058
e-mail: geodesie@geodesie-vc.cz

[Podpis]
za příkazníka

Ing. Aleš Černý, jednatel