

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na realizaci akce **Suchá nádrž Jelení, OHO** (dále jen „smlouva“)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 22.2.2017, mezi smluvními stranami

Objednatel	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Zhotovitel:	Společnost „Nádrž Jelení, OHL – POHL – MTS“
název	OHL ŽS, a.s.
IČO:	46342796
DIČ:	CZ6342796
Zápis v obchodním rejstříku:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 695 jako „Vedoucí společník“ oprávněný vystupovat a jednat jménem Společnosti „Nádrž Jelení, OHL – POHL – MTS“
název	Metrostav, a.s.
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Zápis v obchodním rejstříku:	Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 jako „Společník“
název	POHL cz, a.s.
IČO:	25606468
DIČ:	CZ25606468
Zápis v obchodním rejstříku:	Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934 jako „Společník“

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl.5. Doba plnění - v bodě 5.5. se mění dílčí termíny plnění, nově znějí takto:

Dílčí termíny:	dokončení železobetonových konstrukcí SO03 „Sdružený objekt“	31.5.2018
	dokončení SO 07 „Dopravní řešení“	31.5.2018

Smluvní strany se dohodly, že posunutí dílčích termínů plnění nemá vliv na změnu ceny díla. Zhotovitel tak nemůže v souvislosti s posunutím dílčích termínů vykazovat vůči objednateli související, vedlejší a ostatní náklady na dočasné práce a pomocné konstrukce, které mohou vzniknout. Mezi tyto práce jsou zahrnuty zejména instalace a nájem dopravního značení, čerpání vody, montáže, demontáže a nájem lešení a jiných dočasných konstrukcí.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH	148 495 924,35 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č.1	2 991 960,42 Kč
Měněpráce bez DPH dle dodatku č. 1	- 3 042 300,- Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	148 445 584,77 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna ceny díla je stanovena v souladu se Změnovým listem č.1 ze dne 24.11.2017.

čl. 21. Závěrečná ustanovení - body 21.12. a 21.13. se ruší a nově znějí takto:

- 21.12. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
- 21.13. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontrakčního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:

v Ostravě dne - 4 -12- 2017

Povodil Group,
s.r.o.
701 26 Ostrava, Moravská 49


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele:

v Ostravě dne 30 -11- 2017


Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel divize 3
v plné moci