

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2019/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: z60/17

## Smluvní strany:

**objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Hana Knoulichová, vedoucí provozního střediska 2

Marek Maláček, technický pracovník

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 257 099 232, 724 289 438

e-mail: [hana.knoulichova@pvl.cz](mailto:hana.knoulichova@pvl.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:**

**Potápěčská stanice, a.s.**

místo podnikání: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Jaroslav Šot, statutární ředitel

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Šot, statutární ředitel

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

Miloslav Haták, soudní znalec a autorizovaná osoba  
pro potápění

Lubomír Veselý, vedoucí střediska KH

IČO:

47285532

DIČ:

CZ47285532

bankovní spojení: Fio banka, a.s. pobočka Chomutov

číslo účtu: 5597870297/2010

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20037

tel 720 046 096

e-mail: [dive@psvos.cz](mailto:dive@psvos.cz)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že s ohledem na jiné provozní potřeby objednatele nelze dodržet stanovený termín pro provedení díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/2017, uzavřené dne 30.8..2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

## I.

**V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti v následujících termínech:
  - a) zahájení činností:  
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
  - b) ukončení činností a předání závěrečné zprávy:  
nejpozději **do 90 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy)

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17. 10. 2017

V Praze dne 19. 10. 2017


objednatel:



Ing. Jiří Friedel  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

zhotovitel:

**Potápečská stanice, a.s.**  
Rybná 682/14, Staré Město  
110 00 Praha 1  
IČ: 47285532, DIČ: CZ47285532



Ing. Jaroslav Šot  
statutární ředitel  
Potápečská stanice, a.s.

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
Holečkova 3178/8  
150 00 Praha 5 - Smíchov



35