



Odry
podnik

DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 11.9.2017.

1. Smluvní strany

Povodí Odry, státní podnik
sídlo:

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:

Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

IČO:

70890021

DIČ:

CZ 70890021

Plátce DPH:

ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.

Zhotovitel:

KB projekt Aqua s. r. o.

sídlo:

Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice.

Statutární zástupce:

Ing. Čestmír Krkoška – jednatel společnosti.

IČO:

06020364

DIČ:

CZ06020364

Plátce DPH:

ne

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308.

Název akce: projektová dokumentace pro akci **Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, st. č. 5885.**

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 1. Smluvní strany – na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.11.2017 zn.: 020-05/2017 na straně zhotovitele dochází k následující změně:

Zhotovitel:

KB projekt Aqua s. r. o.

sídlo:

Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice.

Statutární zástupce:

Ing. Čestmír Krkoška – jednatel společnosti.

IČO:

06020364

DIČ:

CZ06020364

Plátce DPH:

ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308.

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD	do 45 dnů od uzavření smlouvy
kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DSP	do 30 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby
kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DPS	do 30 dnů od doručení vydaného stavebního povolení
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD	do 12. 2. 2018
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1.	koncept technického řešení do 75 dnů od uzavření smlouvy

Návrhu SoD	dokumentace k projednání v technické radě	do 100 dnů od uzavření smlouvy
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD	do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle článku 2.3.2. Návrhu SoD		do 60 dnů od předání a převzetí čistopisu
vytyčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD		nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu DUR
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.1. Návrhu SoD	koncept technického řešení	do 60 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby
	dokumentace k projednání v technické radě	do 90 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD	do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.2. Návrhu SoD		do 60 dnů od předání a převzetí čistopisu
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele dle čl. 2.6. Návrhu SoD		do 75 dnů od doručení vydaného stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.7 Návrhu SoD		při realizaci stavby

Důvodem pro uvedenou změnu je neprovedení včasné sklizně zemědělské plodiny na pozemku parcelní č. 1283/1, kde bude umístěna projektovaná ČOV Zátor.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: - 8 -12- 2017

V Ostravě dne: 8.12.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Povodí Odry,
s.r.o. 152
701 26 Ostrava, Vavreňská 49

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

KBprojektAqua s.r.o.
Staroveská 129/154
724 00 Ostrava-Proskovice
IČO 06020364

Ing. Čestmír Krkoška
jednatel