

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160094
Evidenční číslo zhotovitele: 16/240
Číslo stavby objednatele: 229090017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATIS a.s.**
Adresa sídla: Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00
Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc.
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Kutálek
Zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Neumayer, CSc.

IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
Číslo účtu: 2026637033/2700
Telefon: + 420 541 554 111
E-mail: aquatis@aquatis.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době uzavření smlouvy o výkonu autorského dozoru, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160094, č. zhotovitele 16/240 na akci „VD Velký rybník, obnova spodních výpustí“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění, odst. 3.2.

Stávající text:

Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 15. 12. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 06. 2018**

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za výkon činnosti AD se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 06. 2016. Celková cena za výkon činnosti AD je stanovena dohodou smluvních stran takto:

cena za výkon činnosti autorského dozoru (AD) se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 232,5

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 830,- Kč bez DPH/hod

Cena za výkon činnosti AD: **192.975,- Kč bez DPH**

(slovy: jedno sto devadesát dva tisíce devět set sedmdesát pět korun českých bez DPH).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za výkon činnosti AD se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 06. 2016 a sdělením zhotovitele ze dne 28. 11. 2017. Celková cena za výkon činnosti AD je stanovena dohodou smluvních stran takto:

cena za výkon činnosti autorského dozoru (AD) se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 301,5

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 830,- Kč bez DPH/hod

Cena za výkon činnosti AD: **250.245,- Kč bez DPH**

(slovy: dvě stě padesát tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých bez DPH).

Zdůvodnění změny doby plnění

Důvodem změny doby plnění je skutečnost, že se zhotovitelem na realizaci díla byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, dle kterého je dokončení realizace díla nejpozději do 30. 06. 2018.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je zvýšený rozsah výkonu autorského dozoru, jehož potřeba vystala v průběhu realizace díla z důvodu prodloužení termínu dokončení realizace díla.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160094, č. zhotovitele 16/240 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 15. 12. 2017


V Brno dne 12. 12. 2017



za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za zhotovitele

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO