

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170047, č. zhotovitele 171105

na akci:

VD Rozkoš, odstranění nánosů z prostoru severní nádrže

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 119160014
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATIS a.s.**
Adresa sídla: Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Kutálek a Ing. Radek Maděřič, společně na základě pověření ze dne 15. 11. 2016
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Švancara

IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
Číslo účtu ČSOB a.s., č.ú.: 117729743/0300
Telefon: 541554111
E-mail: jiri.svancara@aquatis.cz
(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170047, ev. č. zhotovitele 119160014 v jednotlivých článcích takto:

Čl. č. 3. Smlouvy o dílo - Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa - Vypracování konceptu DSJ: **do 31. 8. 2017**
- II. etapa - Zajištění biologického průzkumu lokality včetně zajištění povolení výjimky: **do 13. 10. 2017**
- III. etapa - Vypracování finální DSJ včetně výkonu IČ: **do 20. 12. 2017**
- IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa - Vypracování konceptu DSJ: **do 31. 8. 2017**
- II. etapa - Zajištění biologického průzkumu lokality včetně zajištění povolení výjimky: **do 13. 10. 2017**
- III. etapa - Vypracování finální DSJ včetně výkonu IČ: **do 28. 2. 2018**
- IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2019**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem ke změně termínu dokončení III. etapy je požadavek potencionálního zájemce o vytěžený materiál na provedení doplňujících rozborů dle legislativních a technických požadavků vztahujících se k zamýšlenému charakteru využití vytěženého materiálu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k posunu termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170047, ev. č. zhotovitele 171105 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 20. 12. 2017

V Brně, dne 19. 12. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

za zhotovitele

AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO