



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 12. 2017 mezi objednatelem: **Zemský hřebčinec Písek s.p.o.**, se sídlem U Hřebčince 479, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí, IČ: 71294562, zastoupenou ředitelem organizace, Ing. Karlem Kratochvílem

a

zhotovitelem: **BD Tech s.r.o.**, se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 9, IČ: 25060198, zastoupenou ředitelem společnosti, Ing. Janem Kozákem, na základě plné moci

ve věci realizace díla „**Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek – otevřená jízďárna**“.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se dohodou smluvních stran v souvislosti se schvalovacími procesy bankovního ústavu zhotovitele ve věci vystavení bankovní záruky upravuje takto:

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: do 14 dnů od podpisu smlouvy
- lhůta výstavby: 10 měsíců od zahájení prací.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: od 19. 1. 2018
- lhůta výstavby: 10 měsíců od zahájení prací.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku

takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

čl. IV.2. až čl. IV.5. se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2017 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

V Písku dne 29. 12. 2017

V Praze dne 29. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Karel Kratochvíle
ředitel organizace

Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
U Hřebčince 479, 397 01 PÍSEK
IČO: 71294562 DIČ: CZ71294562

-10-



Ing. Jan Kozák
ředitel společnosti

BD Tech s.r.o.
Lohelická 607
190 17 Praha 9 - Vinohrady