

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170045

na akci:

Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 229170011

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ŠINDLAR s.r.o.**
Adresa sídla: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové,
500 06 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
Markéta Šindlarová, jednatelka

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar
Markéta Šindlarová

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Kaplan

IČ: 26003236
DIČ: CZ26003236
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Číslo účtu 267632832/0300
Telefon: 495402560
E-mail: info@sindlar.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170045 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – koncept DUR: do 31. 5. 2017
- II. etapa – výkon IČ a finální verze DUR: do 31. 8. 2017
- III. etapa – koncept DSJ: do 60 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,
- IV. etapa – výkon IČ a finální verze DSJ: do 150 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,
- V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 11. 2019.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – koncept DUR: do 31. 5. 2017
- II. etapa – výkon IČ a finální verze DUR: do 31. 8. 2017
- III. etapa – koncept DSJ: do 60 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,
- IV. etapa – výkon IČ a finální verze DSJ: do 90 dnů od písemné výzvy objednatele po vyřešení majetkoprávních vztahů
- V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 11. 2020.

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem ke změně termínu jsou nedořešené majetkoprávní vztahy s majiteli stavbou dotčených pozemků. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170045 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 25. 1. 2018

V Hradci Králové, dne 24. 1. 2018

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



za zhotovitele
Ing. Miloslav Šindlar
jednatel

SINDLAR s.r.o.
a Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236
-05