

č. objednatele: 2/2011
č. zhotovitele: 14/2011

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Javůrek**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

ČR - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ing. Petr Grmela, ředitel PÚ Brno-venkov

Ing. Lucie Svobodová

Komerční banka

27-9585150207 / 0100

00020478 / není plátce

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOB Brno, pod č.j. C 19972

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ing. Ctibor Sýkora, jednatel - jedná samostatně

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatele,

jednají společně

viz výše

ČS Třebíč

1521409359/0800

63470985 / CZ63470985

Tímto dodatkem se mění:

1. Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který převzal práva a povinnosti objednatele (ČR – Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno – venkov) této veřejné zakázky. S účinností od 1. ledna 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JM kraj

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov

Ing. Miroslava Priessnitzová

Česká národní banka

3723001 / 0710

01312774 / CZ01312774

2. Na straně objednatele se mění osoba oprávněna jednat v technických záležitostech. Za ing. Lucii Svobodovou je oprávněna k jednání ing. Miroslava Priessnitzová.

3. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 se změnila sazba DPH z 20% na 21%, mění se cena za provedení díla v čl. VII. smlouvy.

Cenová rekapitulace:

a) Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo	1 333 600,- Kč
b) Fakturovaná částka do 31.12.2012 bez DPH	965 200,- Kč
c) DPH 20% z části b)	193 040,- Kč
d) Zbývající cena dle smlouvy o dílo (a-b) bez DPH	368 400,- Kč
e) DPH 21% z části d)	77 364,- Kč
f) Upravená celková cena (b+c+d+e) včetně DPH	1 604 004,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 10. 04. 2013

Za objednatele:



[Handwritten signature of Ing. Jan Ševčík]

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V Brně dne:

10. 04. 2013

Za zhotovitele:

ĚKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 268

[Handwritten signature of Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček]

.....
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatelé společnosti Ekos T, spol. s r.o. Třebíč

[Handwritten signature of Ing. Petr Grmela]

.....
za správnost
Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno-venkov

[Small handwritten mark]