

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

PROJEKČNÍ PRÁCE NA II. ETAPU PROJEKTU OBNOVA SOUČÁSTÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM

mezi

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková
organizace**

JAKO OBJEDNATELEM

a

sdružením HELIKA-CODE

JAKO ZHOTOVITELEM

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřené podle ustanovení §536 a násl. a §566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(„**Dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se
sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972, jejímž jménem
jedná Ing. Jan Höck,

(„**Objednatel**“)

a

(2) **Sdružení HELIKA-CODE**

se členy

HELIKA, a.s. (vedoucí účastník sdružení), společnost založená a existující podle právního řádu
České republiky, se sídlem na adrese Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, identifikační
číslo: 60194294, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2449, jejímž jménem jedná (s oprávněním jednat každým samostatně) Ing. Petr Kazda,
předseda představenstva, Ing. Přemysl Zeman, člen představenstva a Ing. Rudolf Kopek, člen
představenstva

a

CODE spol. s r.o., společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem na adrese Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, identifikační číslo: 49286960, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4238,
jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Pechman, jednatel a ředitel společnosti a Ing. Prokop Jícha,
jednatel

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro II. Etapu projektu obnova
součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem („**Stavba**“), a proto
v oznámení evid.č. 60057822 učiněném prostřednictvím Informačního systému o veřejných
zakázkách- uveřejňovacím subsystému ze dne 22.3.2011 oznámil svůj úmysl zadat veřejnou
zakázku pod názvem „**Projekční práce na II. etapu projektu Obnova součástí národní
kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem**“ („**Výběrové řízení**“);
- (B) ve Výběrovém řízení Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídka je nabídka předložená

- Zhotovitelem, a dne 3.8.2011 s ním uzavřel Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti („Smlouva“);
- (C) během realizace předmětu Smlouvy bylo zjištěno, že je ve vztahu k rozsahu služeb popsanému v příloze č. 1 ke Smlouvě potřeba realizovat dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a to z důvodu výslovného požadavku Národního památkového úřadu (NPÚ), zohlednění požadavků NPÚ rovněž ve vztahu k již hotové části projektové dokumentace a/nebo z důvodu havarijního stavu některých dalších částí objektů, který byl zjištěn až v rámci přípravy projektové dokumentace („Dodatečné služby“); Dodatečné služby jsou přitom nezbytné pro dokončení původního předmětu Smlouvy;
- (D) tyto Dodatečné služby jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 1 k tomuto Dodatku včetně stručného odůvodnění jednotlivých činností.

UZAVÍRAJÍ Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele poskytnout Dodatečné služby, které jsou nezbytné pro poskytnutí služeb specifikovaných ve Smlouvě, a závazek Objednatele zaplatit za tyto Dodatečné služby dohodnutou cenu.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY

- 2.1 Strany se dohodly, že Dodatečné služby jsou blíže vymezené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Strany se dále dohodly, že Dodatečné služby se stávají nedílnou součástí přílohy č. 1 Smlouvy a budou tak zohledněny ve všech fázích plnění předmětu Smlouvy, tj. při přípravě Projektové dokumentace, při poskytování Služeb pro získání povolení a při provádění Autorského dozoru. Na Dodatečné služby se vztahují ustanovení Smlouvy v plném rozsahu, není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak.
- 2.3 Uzavření tohoto Dodatku nemá vliv na dodržení jakékoliv lhůty ze strany Zhotovitele stanovené ve Smlouvě.

3. CENA ZA DODATEČNÉ SLUŽBY

- 3.1 S ohledem na podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na Dodatečné služby se smluvní strany dohodly, že cena Dodatečných služeb bude 1 643 500,- Kč bez DPH (dále jen “Cena Dodatečných služeb”). Cena podle Smlouvy se navyšuje o Cenu Dodatečných služeb.
- 3.2 Cena Dodatečných služeb bude uhrazena spolu s Cenou za dílčí plnění za dodání Projektové dokumentace a poskytnutí Služeb pro získání povolení dle článku 7.2 Smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy, zejména ujednání o platebních podmínkách, odpovědnosti a smluvních pokutách zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena a budou použita rovněž pro práva a povinnosti Stran týkající se Dodatečných služeb, není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak.
- 4.2 Pojmy uvedené v tomto Dodatku velkými písmeny, mají význam uvedený ve Smlouvě, není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak.
- 4.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce a každá Strana obdrží dva

stejnopisy tohoto Dodatku.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

Místo: [nečitelné]

Datum: 21.11.2011

Místo: [nečitelné]

Datum: [nečitelné]

Místo: [nečitelné]

Datum: 21.11.2011

za občanskou sdružení [nečitelné]

Ing. Petr [nečitelné]

Datum: [nečitelné]

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

Místo: Kladruby nad Labem

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 22.11.2011

Datum: 22.11.2011

Jméno: Ing. Jan Höck

za sdružení HELIKA-CODE


Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Petr Pleskač

Funkce: na základě plné moci



HELIKA, a.s. ■ Architektonická, projektová
a inženýrská společnost ■ Beranových 65
P. O. BOX 4 ■ 199 21 Praha 9-Letňany
■ IČO: 60194294 ■ DIČ: CZ60194294
■ Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze
■ oddíl B, vložka 2449 (19)



Příloha č. 1 – specifikace Dodatečných služeb

Dodatečné služby jsou tvořené následujícími dílčími plněními nad rámec služeb specifikovaných ve Smlouvě:

1. Vypracování architektonického libreta dle požadavků NPÚ

Požadavek na zpracování architektonického libreta vzešel od NPÚ, a to za účelem udržení jednotného architektonického rázu pro všechny etapy výstavby v celém areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem a nalezení shody na rozsah a způsob rekonstrukce z pohledu Objednatele a NPÚ.

2. Nové činnosti v lokalitě Kladruby nad Labem:

2.1. SO 001 Zámek – vypracování stavebně technického průzkumu stropu nad 2.NP. Vypracování projektové dokumentace pro obnovu nosné konstrukce stropu nad 2.NP

Důvodem pro zpracování je výslovný požadavek NPÚ.

2.2. SO 002 Kostel – návrh technického řešení a PD DSP a RDS pro osazení nového zvonu s elektrickým pohonem a pro instalaci elektrického hodinového stroje pro pohon hodin

Důvodem pro zpracování je výslovné doporučení NPÚ.

2.3. Objekt stáje VII – návrh technického řešení a PD RDS pro odstranění řešení havarijního stavu nosné konstrukce krovu a stropu nad porodnou /stáj VII/ doplnění projektové dokumentace o obnovu nosné konstrukce krovu nad porodnou /stáj VII/

Důvodem je následné zjištění havarijního stavu nosné konstrukce krovu a stropu na tomto objektu. Z důvodu souvislosti s ostatními projektovanými součástmi bylo nezbytné projektovou dokumentaci zpracovat.

2.4. SO 009 Nízké stáje – návrh technického řešení a PD DSP a RDS pro přeřešení obou průčelí (návrat dveřních a okenních otvorů do původní kompozice)

Důvodem pro zpracování je výslovný požadavek NPÚ.

2.5. SO 010 Hájovna č.p. 20 – návrh technického řešení a PD DSP a RDS pro venkovní kanalizaci a oplocení areálu hájovny

Důvodem je následné zjištění havarijního stavu venkovní kanalizace a oplocení. Z důvodu souvislosti s ostatními projektovanými součástmi bylo nezbytné projektovou dokumentaci zpracovat.

2.6. SO 022 Úpravy prostor před zámkem – návrh technického řešení a PD DSP a RDS pro nové veřejné osvětlení a přesunutí kříže a návrh nové kašny na návsi

Důvodem pro zpracování je výslovný požadavek NPÚ.

3. Nové činnosti v lokalitě Františkov:

SO 011 Stáje hřebečků a klisniček Františkov – návrh technického řešení a PD DSP a RDS pro demolici novodobého přístavku na severním křídle, změna oken ve stájích z velkých na malé a přemístění vstupních dveří do stájí dle původní historické osové symetrie

Důvodem pro zpracování je výslovný požadavek NPÚ.

4. Nové činnosti v lokalitě Josefov:

SO 012 Stáje Josefov (chovné klisny nízkobřezí); SO 013 Stáje Josefov (chovné klisny nezabřezlé); SO 019 Domek Josefov - návrh technického řešení a PD DSP a RDS pro splaškovou kanalizaci a umístění nových žump.

Důvodem je následné zjištění havarijního stavu kanalizace a žump. Z důvodu souvislosti s ostatními projektovanými součástmi bylo nezbytné projektovou dokumentaci zpracovat.