

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160068
Evidenční číslo zhotovitele: 13-042A/16, 13-1270
Číslo stavby objednatele: 229090017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Petr Vávra, technický dozor stavebníka (TDS)
Jiří Motejl, osoba pracující pod vedením TDS
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **PORR a.s.**
PORR a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby
Adresa sídla: Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00
Statutární orgán: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Ing. Štefan Havlík, člen představenstva
Josef Husar, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Jiří Šára, prokurista
Ing. Petr Semerád, prokurista
Zástupce pro věci technické: Ing. Igor Fryč, vedoucí provozu Morava
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160068, č. zhotovitele 13-0421A/16, 13-1270 na akci „VD Velký rybník, obnova spodních výpustí“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnových listech č. 3a/SO 01, č. 4/SO 04.3 a č. 5/SO 01 u následujících stavebních objektů v celkové výši 787.240,74 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 Objekt spodních výpustí – spodní stavba (stabilizace dna stavební jámy před provedením demontáže dočasné pažící konstrukce)	609.011,10 Kč
SO 01 Objekt spodních výpustí – spodní stavba (zvýšení úrovně obložení portálu spodních výpustí)	88.810,24 Kč
SO 04.3 Kamenná zeď	89.419,40 Kč
CELKEM	787.240,74 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 30 010 500,- Kč,

slovy: třicetmilionůdesettisícpětset korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016, změnovými listy č. 1/SO 04.3 a č. 2/SO 06 dle dodatku č. 1 a změnovými listy č. 3a/SO 01, č. 4/SO 04.3 a č. 5/SO 01. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 30 010 500,- Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 30 682 992,51 Kč

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 2 bez DPH činí 787 240,74 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **31 470 233,25 Kč**

slovy: třicetjedenmiliončtyřístasedmdesátisícdevětstětřicet tři korun českých 25/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které při zpracování této dokumentace nebylo možné předpokládat a bez jejichž provedení by dílo nebylo funkční. Dodatečně požadované práce a dodávky s oceněním dle

jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 3a/SO 01, č. 4/SO 04.3 a č. 5/SO 01 a jedná se o následující práce:

SO 01 Objekt spodních výpustí – spodní stavba – stabilizace dna stavební jámy před provedením demontáže dočasné pažící konstrukce – provedení zabetonování dna stavební jámy mimo obrys konstrukce přívodní štolý prostým betonem z důvodu demontáže rozpěr rámu, čímž byla řešena stabilizace pravé strany stavební jámy a zabezpečení paty štětovnic při demontáži stavební jámy.

SO 01 Objekt spodních výpustí – spodní stavba – zvýšení úrovně obložení portálu spodních výpustí – provedení navýšení portálu o 1 metr včetně provedení obkladu, čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti při pohybu osob v prostoru vstupu do štolý spodních výpustí.

SO 04.3 Kamenná zeď – propojení kamenné zdi (SO 04.3) a obratiště (SO 04.2a) – provedení spojení konstrukce dvou stavebních objektů za účelem sjednocení této části stavby do jednoho celku, čímž se zvýšila vizuální hodnota díla a došlo ke zvýšení bezpečnosti při otáčení vozidel na obratišti č. 1.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160068, č. zhotovitele 13-0421A/16, 13-1270 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele: **27. 06. 2018**
V Hradci Králové dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

Za zhotovitele: **27. 06. 2018**
-97-

FORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005660

.....
Ing. Petr Semerád
prokurista

.....
Jiří Šára
prokurista