

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170036

na akci:

Úpa, Svoboda nad Úpou – obnova vodního toku

Evidenční číslo objednatele: D952170036
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119170020, 219170002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Dvořák

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu výkonu inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170036 spočívající v upravení platebních a fakturačních podmínek. Smluvní strany se dohodly na změně článku obchodních podmínek takto:

Čl. č. 3. Platební a fakturační podmínky, odstavec 3.2.

Stávající text:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla I. etapy v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

Zhotovitel vystaví daňový doklad za rozpracovanost II. etapy předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to ve výši 80 % smluvní ceny II. etapy dle Soupisu hlavních činností. Zbylá část ceny II. etapy ve výši 20 % smluvní ceny II. etapy dle Soupisu hlavních činností bude fakturována po protokolárním předání předmětu díla.

Zdůvodnění změny platebních a fakturačních podmínek

V průběhu inženýrské činnosti došlo k požadavku Správy Krkonošského národního parku na zpracování Naturového posouzení, jako podklad pro závazné stanovisko správy KRNAP k akci a pro vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů. Tyto dva doklady jsou poslední doklady pro možné dokončení II. etapy předmětu díla. Nutnost zpracování Naturového posouzení vznikla v době až po výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace, nebyla předmětem díla, projektant ve své nabídce nepočítal ani s finančními náklady ani s dobou na zpracování tohoto hodnocení. Zpracování posouzení již zajišťuje na své náklady objednatel, který jej pak předá zhotoviteli. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k úpravě platebních a fakturačních podmínek.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170036 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 26. 06. 2018

V Úvalech dne 20. 6. 2018

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel



HG partner s.r.o.
Smetanova 230 230 Úvaly
250 21 230

.....
za zhotovitele