

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170024
na akci „VD Kostelec nad Labem, obnova díla“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo staveb objednatele: 149120003, 239160020
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Vrzák
Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Dvořák

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. D952170024 ve znění pozdějších dodatků, spočívající v upravení termínů pro vypracování DSJ a v úpravě platebních a fakturačních podmínek. Smluvní strany se dohodly na změnách v jednotlivých člancích takto:

Smlouva o dílo, čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování DSJ	do 31. 7. 2018
II. etapa - Výkon IČ	do 31. 10. 2018
III. etapa - Výkon AD	do 30. 11. 2021

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I.a. etapa - Vypracování finální DSJ pro SO 01, SO 02, SO 04 a konceptu DSJ pro SO 03, SO 05	do 31. 7. 2018
I.b. etapa - Vypracování finální DSJ pro SO 03, SO 05 a zpracování plánů BOZP koordinátorem	do 10. 12. 2018
II. etapa - Výkon IČ	do 31. 3. 2019
III. etapa - Výkon AD	do 30. 12. 2022

Obchodní podmínky – zhotovení projektové dokumentace, čl. č. 3. Platební a fakturační podmínky, odstavec 3.2.

Stávající text:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků. Výše daňových dokladů je následující

I.a. etapa - Vypracování finální DSJ pro SO 01, SO 02, SO 04 a konceptu DSJ pro SO 03, SO 05	264 000,- Kč
I.b. etapa - Vypracování finální DSJ pro SO 03, SO 05 a zpracování plánů BOZP koordinátorem	46 000,- Kč
II. etapa - Výkon IČ	60 000,- Kč
III. etapa - Výkon AD	24 000,- Kč

Zdůvodnění změny termínů a platebních a fakturačních podmínek

V průběhu projekčních prací došlo k nutnosti koordinovat řešení elektroinstalace jezu a zřízení přípojného místa v rámci řešeného projektu se záměrem stavby v investici ČEZ Distribuce a.s. Řešení elektroinstalace se týká SO 03 a SO 05. Z důvodu časové náročnosti koordinace s ČEZ Distribuce a.s. bylo dohodnuto prodloužení termínu na zpracování SO 03 a SO 05. Projektová dokumentace ostatních stavebních objektů bude odevzdána dle platné SoD ve znění pozdějších dodatků. Bez vyřešení výše uvedeného problému není možné dokončení projektové dokumentace.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170024 ve znění pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Soupis hlavních činností – aktualizace č. 1 ze dne 28. 6. 2018 k dodatku č. 3 k SOD

V Hradci Králové, dne **31. 07. 2018**

V Úvalech, dne **20. 7. 2018**

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(9)

.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele

Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel



HG partner s.r.o.
Smotanova 200, 250 82 Úvaly
IČO: 272 21 253

Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1 ze dne 28. 6. 2018 k dodatku č. 3 k SOD

VD Kostelec nad Labem, oprava jezových piliřů, budek, lávky, schodiště a elektroinstalace

č. akce 149120003

Etapa	Dílčí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I a	Vypracování projektové dokumentace pro SO 01, SO 02, SO 04	110 000	135 000,00 Kč
	Terénní průzkum včetně průzkumu stávajících konstrukcí	15 000	
	Geodetické zaměření	10 000	
Etapa I b	Zpracování plánu BOZP koordinátorem	5 000	5 000,00 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení	15 000	30 000,00 Kč
	Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod.	10 000	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	5 000	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	15	12 000,00 Kč
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	800	
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):		
Cena celkem za I., II. a III. etapu			182 000,00 Kč bez DPH

VD Kostelec nad Labem, rekonstrukce jezových piliřů, budek, lávky, schodiště a elektroinstalace

č. akce 239160020

Etapa	Dílčí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I a	Vypracování konceptu projektové dokumentace pro SO 03 a SO 05	104 000	129 000,00 Kč
	Terénní průzkum včetně průzkumu stávajících konstrukcí	15 000	
	Geodetické zaměření	10 000	
Etapa I b	Vypracování finální projektové dokumentace pro SO 03 a SO 05	36 000	41 000,00 Kč
Etapa II.	Zpracování plánu BOZP koordinátorem	5 000	30 000,00 Kč
	Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění pravomocného povolení realizace stavby včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení	15 000	
	Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod.	10 000	
Etapa III.	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	5 000	12 000,00 Kč
	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	15	
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	800	
Cena celkem za I., II. a III. etapu			212 000,00 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla 394 000,00 Kč bez DPH