

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 24. 10. 2018

**Vysvětlení č. 1 k dokumentaci zadávacího řízení –
„Servisní stání služebních plavidel - Uherské Hradiště“**

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Servisní stání služebních plavidel - Uherské Hradiště“ obdržel dne 19. 10. 2018 prostřednictvím nástroje pro elektronickou komunikaci E-ZAK dotazy účastníků vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Je možné změnit uspořádání plovacího zařízení? Konkrétně, je možné přidat stabilizační plováky na nábrežní stranu a pod ochranu mola před splávním?

Odpověď:

Ano, je možno upravit plovací zařízení dle předpokládaného řešení dodavatele, ale je nutno zachovat polohu prvků na břehu.

Dotaz č. 2:

V případě, že bude dotaz č. 1 zodpovězen kladně, bude tím ovlivněn výkaz výměr v části IO 01b – Plovací molo. Je možné nově specifikované plovací zařízení nabídnout souhrnně, jednou položkou?

Odpověď:

Případné náklady na přídatné konstrukce dodavatel zahrne do příslušné části položky plovacího zařízení.

Dotaz č. 3:

Obchodní podmínky zadavatele stanovují v předmětu smlouvy o dílo zpracování realizační dokumentace a současně její schválení příslušným schvalovacím orgánem. Při procesu schvalování může dojít k časovému posunu, který je ze strany zhotovitele neovlivnitelný. Je možné smlouvu upravit a stanovit mezníky pro dílčí plnění?

Odpověď:

Zadavatel nepředpokládá stanovení dílčích termínů realizace díla, a smlouvu (závazný smluvní vzor) v tomto směru nebude jakkoliv měnit. Termín dokončení a předání díla byl stanoven i s ohledem na nutnost schválení plovacího zařízení příslušným schvalovacím orgánem. Podle zadavatele je doba pro realizaci díla dostatečná pro jeho provedení včetně schválení příslušným úřadem. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat schválení plovacího zařízení příslušným schvalovacím orgánem z důvodů, které nemohl ovlivnit, bude se jednat o legitimní důvod pro prodloužení termínu realizace díla v souladu s čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo; citované ustanovení předpokládá možnost změny termínu dokončení a předání díla formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo v případě, že dílo nebude možné

včas dokončit v důsledku nepředvídatelných objektivních důvodů, které zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.

Dotaz č. 4:

Chybí výkaz výměr pro ocelová lana a řetězy. Prosíme Vás tedy o jeho doplnění. Délky z kóty výkresu. Údaje o průměru lana a průměru oka řetězu jsou nedostačující.

Potřebovali bychom vědět: průměr lana, délku lana, konstrukci lana, povrchovou úpravu, minimální únosnost, dle jaké EN (DIN).

Odpověď:

Průměr lan je vyznačen v soupisu prací, délky je možno převzít ze situací. Ve věci kvality a povrchové úpravy je nutno uvažovat s lany schválenými pro vyvazování plavidel. Povinností zhotovitele je tyto údaje specifikovat v realizační dokumentaci.

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11628.html

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO: 6890013, DIČ: CZ70890013
-27-

v.z. Jurek
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.