

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170133
na akci: VD Fojtka, zřízení nouzového přelivu

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo akce objednatele: 239160009

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Metrostav a.s.**
Adresa sídla: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

Statutární orgán: Jiří Bělohav, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Viliam Turanský, člen představenstva
Ing. Daniel Knotek, člen představenstva
Ivan Šesták, člen představenstva
Ján Dudáš, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jedná navenek ve všech záležitostech týkajících se společnosti a společnost ve všech záležitostech zavazuje představenstvo, a to vždy dva členové představenstva osobně

Zástupce pro věci technické: Ing. David Štochl, výrobní náměstek
Ing. Richard Biedermann, manažer stavby
Ing. Petr Brož, stavbyvedoucí

IČ: 00014915
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl B vložka 758

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170133 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 4. Doba plnění díla

Stávající text:

4.3. Termín dokončení díla je:

nejpozději do 31. 10. 2018

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je:

nejpozději do 30. 11. 2018

Zdůvodnění změn termínů

V uzavřené smlouvě o dílo č. objednatele D952170133 je uveden předpokládaný termín zahájení díla září - říjen 2017. Vzhledem k časově náročnému výběrovému řízení tato smlouva nabyla účinnosti dne 2. 11. 2017. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla o 1 měsíc.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170133 se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Hradci Králové dne **30. 10. 2018**

V Praze dne



.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
Ing. František Kočí
člen představenstva



.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva