

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 2/2011, č. zhotov. - KPÚ v k.ú. Třebenice
Krycí list pro zpracování nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	550	246,-	135 300,-	18 měsíců
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	550	94,-	51 800,-	12 měsíců
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	550	512,-	281 800,-	13 měsíců
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	220	1 232,-	271 000,-	19 měsíců
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	550	238,-	130 800,-	19 měsíců
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					870 700,-
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	550	538,-	295 800,-	20 měsíců
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	550	366,-	201 200,-	22 měsíců
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000,-	12 000,-	24 měsíců
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					509 000,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	950	394,-	373 900,-	6 měsíců
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	550	311,-	171 300,-	6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					545 200,-

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum


Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	870 700,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	509 000,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	545 200,- Kč
Celková cena bez DPH	1 924 900,- Kč
DPH	384 980,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 309 880,- Kč

V Litoměřicích dne 11.4.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
LITOMĚŘICE
412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1
-10-


Ing. Martin Vroba
ředitel Pozemkového úřadu

Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOBOCO
KARLOVY VARY
360 01 KARLOVY VARY, Poděbradská 3
IČO: 1136 3509 DIČ: CZ 440413077

Ing. Jaromír Bočan - majitel projekční kanceláře
inženýrské kanceláře