

## **Dodatek č. 1**

*ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2011 č. 4/2011  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v kat. území **Hradiště u Blovic**, okr. Plzeň-jih*

### **Smluvní strany**

**Objednatel :** Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-jih  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih  
*/ dále jen objednatel /*

**Zhotovitel:** Ing. Lubor Pekarský  
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
IČ: 12846724  
DIČ: CZ6104040162  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. : 211079126/0300  
Zástupci: Ing. Lubor Pekarský  
*/ dále jen zhotovitel/*

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto:**

Na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb u pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště u Blovic ze dne 10.10.2011 (bod 5 Informace ÚPÚ č. 4/2010) se z důvodu snížení měrných jednotek (z 360 ha na 354 ha) u KPÚ upravují ceny pracovních úkonů u některých etap.

Dále se po dohodě upravují termíny plnění pracovních úkonů u některých etap tak, aby došlo k souběžnému plnění s KPÚ Vlčice u Blovic.

Pracovní úkon	Cena bez DPH	Termín ukončení
1.1.	194 700,- Kč	<i>bez změny</i>
1.2.	53 100,- Kč	<i>bez změny</i>
1.3	336 300,- Kč	30.5.2012
1.4.-1.5.	<i>bez změny</i>	31.10.2012
1.7.	106 200,- Kč	<i>bez změny</i>
2.1.-2.4.	247 800,- Kč	31.3.2013
2.5.	177 000,- Kč	<i>bez změny</i>
3.2.	212 400,- Kč	<i>bez změny</i>

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 24.10.2011

Za objednatele : **Ministerstvo zemědělství**  
**POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
**PLZEŇ - JIH**  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 5 -

.....  
Ing. Václav Mazín Ph.D.,  
ředitel PÚ Plzeň-jih

Za zhotovitele :

Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@geo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

.....  
Ing. Lubor Pekarský

## Zápis

z jednání ve věci méněslužeb u pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště u Blovic za účasti zhotovitele - firmy Ing. Lubor Pekarský -Allgeo Plzeň zastoupené panem Ing. Luborem Pekarským a objednatele - Pozemkového úřadu Plzeň – jih, sepsaný dne 10.10.2011 v sídle PÚ Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň.

### Účastníci jednání se dohodli na následujících skutečnostech:

Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště u Blovic došlo k výraznější změně obvodu KPÚ a to z důvodu změny kat. hranice mezi kat. územím Hradiště u Blovic a Vlčice u Blovic. Z kat. území hradiště u Blovic přejde cca 6 ha do kat. území Vlčice u Blovic. Proto bude snížena měrná jednotka z 360 ha na 354 ha.

Zároveň dochází k úpravě termínů ve smlouvě č. 4/2011 – Hradiště u Blovic  
etapa 1.3 na 30.5.2012  
etapa 1.4 a 1.5 na 31.10.2012  
etapa 2.1.-2.4. na 31.3.2013

Zároveň dochází k úpravě termínů ve smlouvě č.1042-2011-130727 – Vlčice u Blovic  
etapa 1.4 a 1.5 na 31.10.2012

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 4/2011.**  
Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 1042-2011-130727.**

Zápis zapsala : Heroutová Petra,DiS.

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pozemkový úřad Plzeň – jih:

Za Allgeo Plzeň.:

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - JIH  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 5 -

allGEO Ing. Lubor Pekarský  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

.....  
Heroutová Petra,DiS.  
referentka PÚ Plzeň-jih

.....  
Ing. Lubor Pekarský  
Allgeo Plzeň