

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160073, ev. č. zhotovitele 05-1-6/16  
na akci: "DVT Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava + rekonstrukce koryta"

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ  
Milan Kyrál, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 139150018, 239160018

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Envisystem s.r.o.**  
Adresa sídla: Praha 5, U Nikolajky 15/1085, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Jiří Altman, jednatel  
Ing. Martin Horníček, jednatel  
Ing. Marcel Lauerman, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marcel Lauerman  
Zástupce pro věci technické: Ing. David Bůžek

IČ: 48585904  
DIČ: CZ48585904  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17843

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160073, ev. č. zhotovitele 05-1-6/16 v jednotlivých člancích takto:

## **Čl. 2. Předmět díla**

### **Stávající text:**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:

#### **č. akce 139150018      Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění, ř.km 0,360 -3,540**

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace stavby (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo).

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:

#### **č. akce 139150018      Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění, ř.km 0,360 -3,540**

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace stavby (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo).

II.a etapa: Aktualizace inženýrské činnosti (dále jen **Aktualizace IČ**) vedoucí k zajištění vydání nového právoplatného povolení realizace stavby (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo) včetně aktualizace kompletní dokladové části DSJ, jejíž vyjádření pozbyly platnosti nebo pozbydou platnosti k datu 1. 1. 2020.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

### Čl. 3. Doba plnění díla

#### **Stávající text:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

**č. akce 139150018      Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění, ř.km 0,360 -3,540**

|  |                 |
|--|-----------------|
| I. etapa - DSJ .....   | do 30. 9. 2016  |
| II. etapa - IČ: .....  | do 31. 12. 2016 |
| III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 31. 12. 2019 |

**č. akce 239160018      Ohrazenický potok, Ohrazenice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,360 - 3,540**

|  |                 |
|--|-----------------|
| I. etapa - DUR.....  | do 31. 8. 2016  |
| II. etapa - IČ.....  | do 31. 12. 2016 |
| III. etapa - DSP + IČ.....   | do 31. 3. 2017  |
| IV. etapa - DPS.....   | do 15. 5. 2017  |
| V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 31. 12. 2019 |

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

**č. akce 139150018      Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění, ř.km 0,360 -3,540**

|  |                 |
|--|-----------------|
| I. etapa - DSJ .....   | do 30. 9. 2016  |
| II. etapa - IČ .....   | do 31. 12. 2016 |
| II.a etapa - Aktualizace IČ .....                                      | do 28. 06. 2019 |
| III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 31. 12. 2022 |

**č. akce 239160018      Ohrazenický potok, Ohrazenice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,360 - 3,540**

|  |                 |
|--|-----------------|
| I. etapa - DUR.....  | do 31. 8. 2016  |
| II. etapa - IČ.....  | do 31. 12. 2016 |
| III. etapa - DSP + IČ.....   | do 31. 3. 2017  |
| IV. etapa - DPS.....   | do 15. 5. 2017  |
| V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 31. 12. 2022 |

#### Čl. 4. Cena díla

##### **Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.05.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 357 000,- Kč,  
slovy: třístapadesátsedmtisíc korun českých bez DPH.

##### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 5. 2016 a cenovou nabídkou zhotovitele na aktualizaci IČ ze dne 18. 3. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **372 000,- Kč**,  
slovy: třístasedmdesátdvatisíc korun českých bez DPH.

#### Zdůvodnění změn předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

V rámci zpracování II. etapy - IČ bylo na opravnou část akce zhotovitelem zajištěno pravomocné povolení stavby ve formě ohlášky, jejíž platnost vypršela 12. 12. 2018. Tuto formu povolení stavby nelze prodloužit a je nutné ji znovu obnovit podáním nové žádosti.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla u opravné části akce o etapu II.a - Aktualizace IČ spočívající v zajištění nového pravomocného povolení včetně aktualizace dokladové části. S tím souvisí i změna doby plnění díla (u etap výkonu AD a II.a) a navýšení celkové ceny díla o 15 000 Kč bez DPH za nově sjednanou II.a etapu – Aktualizace IČ.

Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952160073, ev. č. zhotovitele 05-1-6/16 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne ...28...03...2019....


V Praze dne 25/3/2019

**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(9)



.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

**ENVISYSTEM s.r.o.**  
U Nikolajky 15  
150 00 Praha 5  
DIČ: CZ48585904



.....  
za zhotovitele  
Ing. Marcel Lauerman, jednatel



**Aktualizace soupisu činností k dodatku SOD č. 1**

Název akce: **Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění,ř.km 0.360 -3,540**  
č. akce: **139150018**

| Etapa                               | Díličí položka   | Cena za etapu v Kč bez DPH |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Etapa I.                            | Výpracování projektové dokumentace jednostupňové (DSJ)   | 85 000,00 Kč               |
| Etapa II.                           | Výkon inženýrské činnosti (IČ)   | 15 000,00 Kč               |
| Etapa II.a                          | Aktualizace inženýrské činnosti (IČ)   | 15 000,00 Kč               |
| Etapa III.                          | Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě. |                            |
|                                     | Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):  | 5                          |
|                                     | Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):  | 600,00 Kč                  |
| Cena celkem za I., II. a III. etapu |  | 118 000,00 Kč bez DPH      |

Název akce: **Ohrazenický potok, Ohrazenice, rekonstrukce koryta,ř.km 0.360 - 3.540**  
č. akce: **239160018**

| Etapa  | Díličí položka   | Cena za etapu v Kč bez DPH |
|--|--|----------------------------|
| Etapa I.                                     | Výpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)   | 115 000,00 Kč              |
| Etapa II.                                    | Výkon inženýrské činnosti (IČ)   | 15 000,00 Kč               |
| Etapa III.                                   | Výpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + Výkon inženýrské činnosti (IČ)   | 55 000,00 Kč               |
| Etapa IV.                                    | Výpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)  | 45 000,00 Kč               |
| Etapa V.                                     | Cena za V. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě. |                            |
|  | Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):  | 40                         |
|  | Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):  | 600,00 Kč                  |
| Cena celkem za I., II., III., IV. a V. etapu |  | 254 000,00 Kč bez DPH      |

Celková cena za provedení díla **372 000,00 Kč bez DPH**

**ENVISYSTEM s.r.o.**  
U Nikolajky 15  
150 00 Praha 5  
DIČ: CZ4855904

