

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160078, ev. č. zhotovitele 11-6229-0100
na akci: "SN Žireč"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219110012

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a. s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva písemně nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
Ing. Lucie Brožová, HIP

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160078, ev. č. zhotovitele 11-6229-0100 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 05. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **405 000,- Kč**,

slovy: čtyřistapěttisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 05. 2016 a cenovou nabídkou zhotovitele na úpravu DPS včetně výkazu výměr, rozpočtu a tisku ze dne 25. 3. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **437 000,- Kč**,

slovy: čtyřistatřicetsedmtisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Na základě podnětu pracovníků TBD objednatele a zkušeností s provozováním vodních děl obdobného charakteru se obě smluvní strany dohodly na modifikaci konstrukce patního drénu vedoucí k ekonomicky a provozně výhodnějšímu řešení a na souvisejících úpravách dokumentace u objektu SO 01, úpravách výkazu výměr, rozpočtu a vytištění příslušných změn v 6-ti paré a 1x elektronicky na CD nosiči.

Zhotovitel předá předmět plnění tohoto dodatku č. 2 do 4 týdnů od nabytí účinnosti dodatku.

Dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952160078, ev. č. zhotovitele 11-6229-0100 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 23. 04. 2019

V Praze dne 09. 04. 2019

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 651/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

.....
za zhotovitele
Ing.

Sweco Hydroprojekt a.s.

úřadí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

.....
za zhotovitele
Ing.