

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**(ev. č. smlouvy o dílo objednatele PM 45435//2012-405, ev. č. smlouvy o dílo zhotovitele 06402/2012)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Povodí Moravy, s.p.**  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle A, vložka č. 13565  
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Jednající: **Ing. Radimem Světlíkem**, generálním ředitelem Povodí Moravy, s.p.  
IČ: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Tel., fax: 541 637 111, 541 211 403  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladan Sigmund

**2. Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, v oddíle B,, vložka č. 758  
Sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8  
Jednající: **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva a **Ing. Pavlem Pilátem**, členem představenstva  
IČ: 000 14 915  
DIČ: CZ 000 14 915  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1089-071/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Cuc, ředitel divize 6  
Ing. Petr Benda, výrobní náměstek divize 6

### **II. Předmět dodatku**

Mezi smluvními stranami byla dne 24. 8. 2012 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je provedení díla „**Rožnovská Bečva, km 24,801 – 32,000 oprava toku, Prostřední Bečva-Horní Bečva**“ ,dále jen „smlouva o dílo“. Původně předpokládaným termínem zahájení provádění díla byl červenec 2012, avšak vzhledem k časové prodlevě došlo k uzavření smlouvy až ve výše uvedeném termínu, tj. 24. 8. 2012. Smlouva nabyla účinnosti dne 12. 9. 2012 a ve stejný den bylo zahájeno provádění díla (předání staveniště).

**S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:**

- **Článek III. Doba a místo plnění díla** se v odst. 1 mění takto

*Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:*

**do 30.6.2013.**

Z tohoto důvodu se ruší se příloha č. 2 Harmonogram prací a nahrazuje se přílohou tohoto dodatku.

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.**

### **III. Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 Harmonogram prací.

V Praze dne: 26. 10. 2012

Za zhotovitele




.....  
**Ing. Pavel Pilát**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.



.....  
**Ing. František Kočí**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Brně dne: 29. 10. 2012

Za objednatele




.....  
**Ing. Radim Světlík**  
generální ředitel  
Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Rožnovská Bečva, km 24,801-32,000	306 dny?	29.8.12	30.6.13
2	Převzetí staveniště	1 den?	29.8.12	29.8.12
3	Příprava území	8 dny	30.8.12	6.9.12
4	Zajišťování vyjadřovaček (sítě, kácení...)	30 dny	7.9.12	6.10.12
5	Slovení ryb a raků	30 dny	17.9.12	16.10.12
6	SO01	45 dny	17.10.12	3.5.13
7	SO02	55 dny	17.10.12	15.5.13
8	SO03	84 dny	8.4.13	30.6.13
9	Předání stavby	0 dny	30.6.13	30.6.13
10	Vyklizení staveniště	5 dny	1.7.13	5.7.13



Úkol Mílník Vnější úkoly   
 Rozdělení Souhrnný Vnější mílník   
 Průběh Souhrn projektu Konečný termín

Projekt: Rožnovská Bečva, km 24  
 Datum: 16.10.12

Stránka 1