



## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO s názvem díla

### „Svratka Unčín – zvýšení kapacity koryta“

uzavřené dne 15.10.2012 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

#### I. Smluvní strany

- Objednatel:** Povodí Moravy, s.p.  
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Jednatel: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ 70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100
- Zhotovitel:** Sdružení WASTECH – KAVYL  
Vedoucí sdružení WASTECH a.s.  
Sídlo: Ostružinová 36, 106 00 Praha 10  
Obchodní rejstřík: zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5268  
Jednatel: Ing. Lubomírem Umancem  
IČ: 607 33 276  
DIČ: CZ 607 33 276  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha  
Číslo účtu: 7453250207/ 0100  
Zástupce ve věcech technických: Antonín Jindra, vedoucí technického oddělení

#### II. Předmět dodatku

Z důvodu potřeby dodatečných prací, které jsou nezbytné pro provedení předmětu díla, a v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, se rozsah plnění díla navyšuje o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky. Zadání dodatečných stavebních prací bylo projednáno v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, v platném znění. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je nabídka zhotovitele ze dne 10.5.2013, podaná v rámci uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění.

Zvýšení rozsahu prací souvisí především se změnou deponie přebytečné zeminy a spočívá ve zvýšených nákladech na terénní úpravy a zpřístupnění nové deponie. Práce, o které bude navyšen rozsah plnění díla, jsou podrobně definovány v položkách příloženého rozpočtu dotčených stavebních objektů v příl. č. 2 tohoto dodatku

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla vyplynulo, že některé práce nebude nutné provést vůbec, či budou provedeny v menším rozsahu, dohodly se smluvní strany současně na snížení rozsahu provádění díla.

Snížení rozsahu prací souvisí především se změnou deponie přebytečné zeminy a spočívá ve snížení odvozové vzdálenosti. Dále nebylo nutno realizovat některé přeložky inženýrských sítí. Práce, které nebudou provedeny či budou provedeny ve sníženém rozsahu, jsou podrobně definovány v položkách příloženého rozpočtu dotčených stavebních objektů v příl. č. 1 tohoto dodatku

Smluvní strany se tedy dohodly změně smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva takto:

• V článku **II. Předmět díla**

**Z předmětu díla bude vyjmuto (práce, o které bude snížen rozsah plnění díla):**

Na objektu SO 01 ÚPRAVA KORYTA – Zemní práce a Montáže potrubí

Na objektu SO 02 ODLEHČOVACÍ PRŮLEH – Zemní práce

**Předmět díla se rozšiřuje o tyto práce (práce, o které bude navýšen rozsah plnění díla):**

Na objektu SO 01 ÚPRAVA KORYTA – Zemní práce a Vodorovné konstrukce

Na objektu SO 02 ODLEHČOVACÍ PRŮLEH – Zemní práce a Přípravné a přidružené práce

• V článku **IV. Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a to ve výši:

**Původní cena díla bez DPH: 19 450 174,80 Kč**

**Práce, o které bude snížen rozsah plnění díla: - 1 913 362,90 Kč**

**Práce, o které bude navýšen rozsah plnění díla: + 1 802 826,34 Kč**

**Celková cena bez DPH 19 339 638,24 Kč**

### III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele PM052649/2012-405/Jel zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Praze dne : 14. 5. 2013

V Brně dne : 17 -06- 2013


Za zhotovitele :

Za objednatele :




Sdružení WASTECH – KAVYL

zmocněný / na základě plné moci



Povodí Moravy, s. p.

Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

  
Ostravská 36, 106 00 Praha 10  
Tel.: 272660112 - 3, Fax: 272660114  
IČ: 0260733276, IČO: 60733276

Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

-4-

Stavba :	3/2011 Svratka, Uncín - zvýšení kapacity koryta	Rozpočet: 0
Objekt :	SO - 01 Úprava koryta	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>									
14	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m přebytek výkopků z koryta - odvoz do Písečné:5688-2107	m3	3 581,00	179,00	640 999,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>640 999,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>									
73	230011088	Montáž trubky ocelové 159 x 4,5	m	30,00	303,00	9 090,00	0,00011	0,00	0,00000	0,00
74	230180026	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1	m	30,00	65,00	1 950,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
				30,00						
75	230194005	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	2,00	320,00	640,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
76	230195002	Montáž distanční objímky celistvé d 32-48 mm	kus	2,00	35,00	70,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
77	230230021	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200	m	30,00	100,00	3 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
78	230230076	Čištění potrubí, DN 80	m	30,00	63,00	1 890,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
88	871313121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	2,80	13,20	37,00	0,00237	0,01	0,00000	0,00
90	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky DN150	m	30,00	200,00	6 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
91	34141301	Vyhledávací vodič CYY 2,5 mm2 + montáž	m	30,00	12,00	360,00	0,00004	0,00	0,00000	0,00
92	M11	Přesuvka Schuck DN 150	kus	2,00	5 200,00	10 400,00	0,00005	0,00	0,00000	0,00
93	M13	Trubka PE 150	m	30,00	195,00	5 850,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
94	M16	Středící objímka RACII typ M v. 36 mm	kus	4,00	190,00	760,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
95	M20	Elektro spojka PE 160	kus	2,00	270,00	540,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
96	M9	Manžeta na chráničku 160 x 300 mm	kus	2,00	110,00	220,00	0,00005	0,00	0,00000	0,00
97	14215910	Trubka bežešvá hladká 11353.1 D 159x4,5 mm	m	30,00	731,00	21 930,00	0,01715	0,51	0,00000	0,00
98	28399901	Orientační síťtek	kus	1,00	350,00	350,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
102	673909992034	Fólie výstražná šířka 30 cm žlutá + montáž	m	30,00	8,00	240,00	0,00006	0,00	0,00000	0,00
105	7005	Krytka děrovaná plastová	kus	20,00	15,00	300,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		krytka na potrubí v kamenné zdi:20		20,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>M23 Montáže potrubí</b>				<b>63 627,00</b>		<b>0,53</b>		<b>0,00</b>

Méněpráce celkem SO 01

704 626,00

**Měněpráce**

Stavba :	3/2011 Svratka, Unčín - zvýšení kapacity koryta	Rozpočet: 0
Objekt :	SO - 02 Odlehčovací průlehy	0


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>								
10	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 20 % odvoz na motokrosový areál v k.ú. Přisečné: 8440,9*0,2:8440,9*0,8	m3	6 752,72 0,00 6 752,72	179,00	1 208 736,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
<b>Celkem za</b>						<b>1 208 736,90</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Měněpráce celkem SO 02**

**1 208 736,90**

**Měněpráce celkem SO 01 a SO 02 bez DPH**

**1 913 362,90**


  
 -4- VÝBĚRŮVÝ a.s.  
 Ostružizva 66, 106 00 Praha 10  
 Tel.: 27336112 - 3, Fax: 272660114  
 DIČ: CZ50133276, IČ: 60733276

Stavba :	3/2011 Svatka, Uncín - zvýšení kapacity koryta	Rozpočet: 0
Objekt :	SO - 01 Úprava koryta	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1	<b>Zemní práce</b>									
1	005724	Založení trávníku lučního výševem ve svahu do 1:2	m2	2 632,00	9,30	24 477,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	162207111	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m přemístění zemín v rámci skládky ter.úpravy	m3	3 581,00 3 581,00	30,60	109 578,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	162401101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m přebytek výkopků z koryta - odvoz na skládku ter.úpravy	m3	3 581,00 3 581,00	106,00	379 586,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	00572480	Směs jeleťovinná III. - 3 druhy jeleťe PROFÍ	kg	312,96	80,00	25 036,80	0,00100	0,31		0,00
5	Specifikace	Plošná úprava terénu	m3	3 581,00	18,50	66 248,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		úprava -1.vrstvení výkopku do tl.0,5 m plocha 2632 m2		1 316,00						
		úprava -2.vrstvení výkopku do tl.0,5 m plocha 2632 m2		1 316,00						
		úprava -3.vrstvení výkopku do tl.0,5 m plocha 474,5 m2		949,00						
<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>					<b>604 927,50</b>		<b>0,31</b>		<b>0,00</b>
Díl: 4	<b>Vodorovné konstrukce</b>									
6	329321116	Kce ostatní ZB C20/25 XF2	m3	3,60	3 500,00	12 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	329368211	práhy - Ubušínský potok:1,0*0,3*12		3,60						
8	329351010	Výztuž ostatních ZB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,03	30 000,00	900,00	1,05610	0,03	0,00000	0,00
		Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	13,00	850,00	11 050,00	0,01444	0,19	0,00000	0,00
		práhy - Ubušínský potok:1,0*12+1		13,00						
9	329352010	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	13,00	350,00	4 550,00	0,00097	0,01	0,00000	0,00
		práhy - Ubušínský potok:1,0*12+1		13,00						
<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>29 100,00</b>		<b>0,23</b>		<b>0,00</b>
Díl: 5	<b>Komunikace</b>									
10	572753111	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem napojení dlažby sjezdu a místní komunikace:3.5	t	3,50	5 000,00	17 500,00	1,00000	3,50	0,00000	0,00
<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>					<b>17 500,00</b>		<b>3,50</b>		<b>0,00</b>
Díl: 99	<b>Staveništní přesun hmot</b>									
67	998332011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráže ostatní	t	12,14	245,00	2 974,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>2 974,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Vícepráce celkem SO 01

654 501,80

**Vícepráce**

Stavba :	3/2011 Svratka, Uncín - zvýšení kapacity koryta	Rozpočet: 0
Objekt :	SO - 02 Odlehčovací průleh	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost	dem.hmot.	dem.hmot.
Díl: 1	<b>Zemní práce</b>								
1	162501101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m odvoz na skládku-ter.úpravy:8440,9*0,2	m3	6 752,72	106,00	715 788,32	0,00	0,00000	0,00
2	162207111	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m přemístění zemín v rámci skládky ter.úpravy	m3	6 752,72	30,60	206 633,23	0,00	0,00000	0,00
3	Specifikace	Plošná úprava terénu	m3	6 752,72	18,50	124 925,32	0,00	0,00000	0,00
		úprava -1.vrstvení výkopku do tl.0,5 m plocha 2632 m2		1 316,00					
		úprava -2.vrstvení výkopku do tl.0,5 m plocha 2632 m2		1 316,00					
		úprava -3.vrstvení výkopku do tl.0,5 m plocha 2632 m2		1 316,00					
		úprava -4.vrstvení výkopku do tl.0,5 m plocha 2632 m2		1 316,00					
		úprava -5.vrstvení výkopku do tl.0,5 m plocha 2632 m2		1 316,00					
		úprava -6.vrstvení výkopku do tl.0,15m plocha 2632m2		172,72					
<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>					<b>1 047 346,87</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
4	113106241	Rezebrání ploch ze silničních panelů	m2	21,00	32,90	690,90			
5	006	stávající brod - silniční panel 3*1*0,15 7ks		21,00					
6	564651112	Úprava místa přejezdu,zářez pod vodou	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00			
		Podklad pod panely kamenivo fr.63-125 tl.0,3	m3	27,90	187,00	5 217,30			
		93 m2 * 0,3 tl.		27,90					
7	59381233	Panel silniční IZD 134/10 300/100/18 zesílený	kus	12,00	4 150,00	49 800,00			
		panely - brod ke skládce ter.úpravy		12,00					
8	584121111	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	93,00	141,00	13 113,00			
9	998222012	Přesaun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	134,22	71,20	9 556,46			
10	008	Příprava příjezdových tras skládky ter.úpravy strojně	m2	960,00	22,50	21 600,00			
		úprava pláně s částečným zpevněním kamenivem 240*4		960,00					
<b>Celkem za</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>					<b>100 977,66</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Vícepráce celkem SO 02

1 148 324,54

Vícepráce celkem SO 01 a SO 02 bez DPH

1 802 826,34

