

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí –
dodatečné stavební práce II**

Způsob zadání: jednací řízení bez uveřejnění na základě výzvy jednomu
dodavateli ze dne 13. 6. 2014

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky nazvané „Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí“, kterou zájemce realizuje pro zadavatele na základě smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2012. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmětem veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí – dodatečné stavební práce II“ je provedení dodatečných stavebních prací vyvolané zejména změnou způsobu založení ochranné protipovodňové zdi (SO 2.1.04) v ř.km 0,575 – 0,770 vodního toku Balinka, vyvolanou nepředvídatelnými geologickými podmínkami.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název: **Sdružení HOCHTIEF CZ a.s., Metrostav a.s.**
zastoupený vedoucím účastníkem HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5/Koželužská 2246, 180 00
Praha 8
Identifikační číslo: 46678468/00014915

Nabídková cena bez DPH: **2 765 968,99 Kč**

III. Identifikační údaje vyloučených uchazečů

Vzhledem ke skutečnosti, že byl osloven pouze jeden dodavatel a jeho nabídka byla přijata, nebyl nikdo vyloučen.

IV. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 23, odst. 7, písm. a), kdy zadavatel může

zadat veřejnou zakázku na stavební práce formou jednacího řízení bez uveřejnění, jestliže se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Všechny podmínky zákona jsou splněny, a proto se zadavatel rozhodl použít tento druh zadávacího řízení.

V. Odůvodnění přijetí nabídky

Dodavatel předložil nabídku, která byla akceptovatelná pro jednací tým a ten navrhl zadavateli předloženou nabídku přijmout.

VI. Uvedení částí veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Dodavatel nepředpokládá využití subdodavatelů.

V Brně dne **22. 08. 2014**

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-


.....
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.