



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Číslo smlouvy objednatele: PM 47115/2014-504 - 1

Číslo smlouvy zhotovitele: 14/21

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 23.9.2014 v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
43-5485330237/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Jan Jurkovský

##### **elitbau s.r.o.**

Sídlo: Brno, Dřevařská 855/12, PSČ 602 00  
Doručovací adresa: Žerůtská 435, 697 71 Lysice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, Vložce 34408  
Jednatel/Zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským  
IČ: 255 71 273  
DIČ: CZ 255 71 273  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 4086702/0800  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Křenovský

### II. Předmět smlouvy

1. Mezi smluvními stranami byla dne 23.9.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Bobrůvka (Loučka) - rekonstrukce stupně v říčním km 47,611 k. ú. Rad. Svratka**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
2. Z důvodu velkého průtoku vody v období 1.10. – 20.10.2014 nebylo možné zahájit práce v korytě vodního toku. Vzhledem k nastávajícímu zimnímu období a výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. Doba a místo plnění díla se původní text odstavce 1. nahrazuje novým zněním takto:

#### 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**  
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 15. 8. 2015**

### III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele PM47115/2014-504 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Harmonogram prací, která současně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 14 -11- 2014


V Lysicích dne: 4.11.2014

**Za objednatele:** Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

**Za zhotovitele:**

  
Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

  
elitbau s.r.o.  
Ing. Jiří Křenovský  
jednatel

  
Dřevařská 11/5/12, Brno 602 00  
IČO: 25571273, DIČ: CZ25571273  
hokejová ul. 10, Lysice 679 71

# HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: Bobrůvka (Loučka) - rekonstrukce stupně v ř. km 47,611 k. ú. Radešínská Svatka


Objednatel: Povodí Moravy s.p.  
Dřevařská 11, 601 75 Brno



Zhotovitel: ELITBAU s.r.o.  
Zahájení prací: 10.2014  
Dokončení prací: 15.8.2015

rok	2015											
	10./14	11./14	12./14	01./15	01./15	02./15	03./15	04./15	05./15	06./15	07./15	08./15
měsíc												
<b>Oprava toku</b>												
1 Zemní práce												
2 Svislé a vodorovné konstrukce												
3 Bourací práce												
4 Ostatní a dokončovací práce												

Poznámka:  
Zahájení a průběh prací ve vodním korytě se bude řídit dle průtokových stavů.

  
Ing. Jiří Křenovský  
jednatel společnosti elitbau s.r.o.

