

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Pauch

2. Zhotovitel:

SATES MORAVA spol. s r.o.

Sídlo : Železničního vojska 1386, 757 01Valašské Meziříčí
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 7097
Zastoupený: Ing. Lubomírem Macákem, jednatelem
IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1749072/0800
Zástupce ve věcech technických: Radoslav Marko, manažer výroby

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 11. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Desná, Loučná, udržovací práce**“, číslo smlouvy objednatele: PM054915/2014-504 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytýčení inženýrských sítí, konkrétně společností O2 Czech Republic, a.s., která má ze zákona na vyřízení žádosti o vytýčení 30 dnů od požádání o vytyčení. Vytýčení sítí společnosti O2 Czech Republic, a.s., se doposud nepodařilo zajistit. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je pravděpodobné, že dílo nebude možné řádně realizovat ve smluvním termínu dokončení, a to zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek II. Doba a místo plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **3. 11. 2014**
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **30. 4. 2015**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Harmonogram prací, která současně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo - Harmonogram prací.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 18. 10. 2014

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00100, Zelená 1, 11
IČO 71830033 DIČ: CZ71830033

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský

Ve Valašském Meziříčí dne: 17. 10. 2014

Za zhotovitele:

SATES MORAVA spol. s r.o.
Ing. Lubomír Macák



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojsku 1366, 75 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530


Desná, Loučná, udržovací práce, oprava kamenných stupňů č.16-
č.21



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Termín zahájení provádění díla: ihned po podpisu SoD, 3.11.2014
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 30. dubna 2015

Rok	2014												2015													
	listopad				prosinec				leden				únor			březen			duben							
	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



2