

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170157
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119120002 + 219090017

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Stavební společnost Žižka spol. s r.o.**
Adresa sídla: Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2897,
PŠČ 544 01

Statutární orgán: Vladislav Žižka st., jednatel
Vladislav Žižka ml., jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Vladislav Žižka st., jednatel
Vladislav Žižka ml., jednatel
Zástupce pro věci technické: Vladislav Žižka ml.
IČ: 49814851
DIČ: CZ49814851
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5135
Bankovní spojení: 794542601/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170157 na akci „*VD Les Království, obnova NKP*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 u následujících stavebních objektů v celkové výši 5 247 708,19 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 Dům hrázného	2 088 237,38 Kč
SO 02 Hospodářský objekt	496 213,45 Kč
SO 03 Provozní objekt	130 003,52 Kč
SO 04 Přístřešek na dřevo	6 330,80 Kč
SO 05 Oplocení areálu a vegetační úpravy	486 016,76 Kč
SO 06 Levá šoupátková věž	1 442 681,28 Kč
SO 07, 08 Levá a pravá průjezdová brána na hrázi	598 225,00 Kč
CELKEM	5 247 708,19 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši 1 617 303,43 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Nerealizované práce
SO 01 Dům hrázného	- 557 460,15 Kč
SO 02 Hospodářský objekt	- 428 699,71 Kč
SO 03 Provozní objekt	- 4 446,20 Kč
SO 04 Přístřešek na dřevo	- 9 815,40 Kč
SO 05 Oplocení areálu a vegetační úpravy	- 155 544,00 Kč
SO 06 Levá šoupátková věž	- 116 767,97 Kč
SO 07, 08 Levá a pravá průjezdová brána na hrázi	- 344 570,00 Kč
CELKEM	- 1 617 303,43 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03. 10. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 27 766 367,- Kč,

slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetšedesátšesttisíctřistašedesátsedem korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03. 10. 2017, změnovým listem č. 1. a změnovým listem č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 27 766 367,- Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 činí 28 506 325,79 Kč

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 5 247 708, 19 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 1 617 303, 43 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **32 136 730, 55 Kč**

slovy: třicetdvámilionůjednostřicetšesttisícsemsetřicetkorun českých 55/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že se v průběhu realizace vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace pro provádění stavby (DPS), které při zpracování této dokumentace nebylo možno předpokládat a bez jejichž provedení by nebylo dílo funkční.

Změny, dodatečné a případně nerealizované práce vznikaly v průběhu realizace v úzké spolupráci s orgány památkové péče na základě jejich požadavků či doporučení. Dodatečně požadované a též nerealizované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2 a jedná se o následující práce:

SO 01 DŮM HRÁZNÉHO

Náhrada původně zamýšleného kamenného krytu střechy věže, úprava střešního odvodnění ochozu věže, skutečný rozsah finálně repasovaných cihelných prvků fasády.

Klempířské a tesařské práce spočívající v úpravě případně v materiálové záměně části prvků, oplechování cimbuří a úprava vikýřů a lemů střechy.

Doplnění povrchových úprav (omítky, štuky, malby, sokl) v obytné části 1.NP a ve věži dle rozsahu poškození, doplnění vnitřních maleb v ostatních prostorách objektu, doplnění sanace omítek v pravé šoupátkové věži, doplnění malby restaurátorskou technikou (dekorativní rostlinný motiv) v místnosti č. 103 dle nalezeného vzoru v místnosti č. 205, obnova (repase) dochovaného historického kuchyňského umyvadla/výlevky v místnosti č. 103.

Doplnění dřevěných podlah v 1.NP včetně soklových lišt z důvodu nevyhovujícího stavu demontovaných podlahových fošen.

Změna interiérových svítidel v místnostech č. 205 – 207, doplnění instalatérských a topenářských prací.

Materiálová náhrada vybraných prvků vestavěného interiéru – náhrada čel skříněk kuchyňských linek za laminovaný povrch a náhrada navrženého dubového výplňového systému policových regálů za méně náročné borovicové fošny.

SO 02 HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT

Skutečný rozsah tesařských a pokrývačských prací na základě provedení mykologického průzkumu. Součástí jsou výměny tesařských prvků vyvolaných změnou formátu keramické střešní krytiny.

SO 03 PROVOZNÍ OBJEKT

Doplnění svlakových vrat a vytvoření zápraží z původních pískovcových bloků nalezených při výkopových pracích.

SO 04 PŘÍSTŘEŠEK NA DŘEVO

Záměna materiálu lemovky ohraničující podlahu přístřešku na dřevo.

SO 05 OPLOCENÍ AREÁLU A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Záměna části ocelového oplocení v zadní části pozemku za historizující dřevěný plankový plot z manuálně opracovávaných (loupaných) dřevěných prvků, překládka části původního kamenného

chodníku mezi rameny venkovního schodiště odhaleného při stavbě pod humusovými nánosy, doplnění obruby z dlažebních kostek a ocelové lemovky venkovních ploch.
 Odpočet nerealizovaného kácení stromů – tyto práce včetně souvisejících administrativních úkonů byly z důvodu havarijního stavu dřevin provedeny objednatelem.

SO 06 LEVÁ ŠOUPÁTKOVÁ VĚŽ

Skutečný rozsah odstraňovaného a nahrazovaného zdiva cimbuří, kdy množství zdiva odpovídá provedenému nezbytnému odbourání nepůvodních lícových cihel včetně cihel uložených uvnitř konstrukce a jejich nahrazením homogenním zdivem.

Změna skladby střechy, změna povrchové krytiny proluk cimbuří a oprava cihelné římsy.

SO 07 + SO 08 LEVÁ A PRAVÁ PRŮJEZDOVÁ BRÁNA NA HRÁZI

Skutečný rozsah nutných oprav tesařských a klempířských konstrukcí, který vyplynul z dodatečného průzkumu a odkrytí původní keramické krytiny.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170157 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne3.0.08...2019



Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

V zastoupení

Ing. Petr Martínek

1. zástupce - investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik
 Víta Nejedlého 951/8
 Slezské Předměstí
 500 03 Hradec Králové
 (9)

Stavební společnost

ŽIŽKA spol. s r.o.

Elšísky Královské 2897

544 01 Hradec Králové n.L.

tel.: 498 622 210

IČ: 498 14 851 DIČ: CZ 498 14 851



ŽIŽKA
ISO:9001