



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170003, ev. č. zhotovitele 1ZHS170002
na akci: "VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí
v obtokovém tunelu"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219160016

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **„Společnost VD Labská“**

Správce/Společník 1: **SMP CZ, a.s.**

Adresa sídla: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 9654

Statutární orgán: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
Ing. Jan Freudl, člen představenstva
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
Ing. Lucie Zimová, člen představenstva
Ing. Jindřich Tautrman, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy společně předseda představenstva
a jakýkoliv člen představenstva, s výjimkou místopředsedy
představenstva, nebo společně místopředseda představenstva
a jakýkoliv člen představenstva, s výjimkou předsedy
představenstva, nebo člena představenstva, který byl k tomu
pro jednotlivý případ zmocněn.

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Kubizňák
Ing. Pavel Kužela
Ing. Filip Pekárek

Společník 2: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170003, ev. č. zhotovitele 1ZHS170002 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 8 v celkové výši 548 812,13 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 8	SO 01 - Spodní výpusti v obtoku	548 812,13 Kč
	SO 03.01 - Odtoková štola - úprava dna	
	SO 07.02 - Ochrana šachtového přelivu	
	SO 08.01 - Oprava levobřežní zdi	
CELKEM:		548 812,13 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 8 v celkové výši -648 272,65 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 8	SO 01 - Spodní výpusti v obtoku	-648 272,65 Kč
	SO 03.01 - Odtoková štola - úprava dna	
	SO 08.01 - Oprava levobřežní zdi	
CELKEM:		-648 272,65 Kč

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09.12.2016 a změnovými listy č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle SOD činí 103 673 664,21 Kč bez DPH,

slovy: jednototřímilionyšestsetsedmdesátřítisícešestsetšedesátčtyři koruny české dvacetjeden haléř bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 5 157 911,57 Kč bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši -2 405 883,18 Kč bez DPH,

Celková cena bez DPH činí **106 425 692,60 Kč** bez DPH,

slovy: stošestmilionůčtyřistadvacetpěttisícšestsetdevadesát dva korun českých šedesát haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 12. 2016 a změnovými listy č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle SOD činí 106 425 692,60 Kč bez DPH,

slovy: stošestmilionůčtyřistadvacetpěttisícšestsetdevadesát dva korun českých šedesát haléřů bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši **548 812,13 Kč** bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši **-648 272,65 Kč** bez DPH,

Celková cena bez DPH činí **106 326 232,08 Kč** bez DPH,

slovy: stošestmilionůtřistadvacetšesttisícdevětšestřicetdvě korun českých osm haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 8. Jedná se o následující práce:

SO 01:

- Z časových důvodů a návazností stavebních a montážních prací byla železobetonová lávka na povodní zátce na kótě 666,60 m n.m. nad segmentovými uzávěry nahrazena lávkou z ocelové pozinkované konstrukce kryté porořosty ve stejném provedení jako ostatní obslužné lávky v komoře uzávěrů a bez nároku na navýšení ceny.
- V zadávací dokumentaci navržené reprofilace stěn cementovými sanačními maltami, stěrky k vyrovnaní betonových ploch stěn a impregnační nátěr betonu nebylo nutno provádět.
- V průběhu provádění stavebních prací nedošlo na stavbě k úniku kontaminovaných vod a proto v rozpočtu uvedená položka na likvidaci kontaminovaných odpadních vod nebyla využita.

SO 03.01:

- Kvůli geologickým podmínkám ovlivňujících tvar výrubu dna odtokové štolky a potřebám pro staveništní dopravu v průběhu výstavby byla provedena změna tvaru desky dna v odtokové štolce. Tím došlo k navýšení kubatury výplňových betonů u podélných stěn odtokové štolky.
- Vzhledem ke skutečným průsakům stěnami komory uzávěrů a odtokové štolky, zjištěné v závěru stavebních prací, bylo rozhodnuto z důvodu možnosti sledování množství průsakových vod ponechat stávající drenáž ve funkci i po skončení stavby. Zároveň bylo rozhodnuto nerealizovat v zadávací dokumentaci navržené zainjektování staveništní drenáže ve dně odtokové štolky.

SO 07.2: K navýšení výměry nátěrů zámečnických konstrukcí šachtového přelivu došlo z důvodu zpřesnění výměr povrchu těchto tvarově složitých zámečnických konstrukcí oproti odhadu zadávací dokumentace.

SO 08.1:

- Při provádění zajištění skalních bloků nad korunou opěrné levobřežní zdi pod vyústěním obtokového tunelu VD došlo k navýšení výměr (odstranění křovin, vrty do skalních stěn, montáž ocelové sítě na skalní stěnu a trny z oceli pro sítě) oproti předpokladu stanoveném v zadávací dokumentaci.

- Vzhledem ke skutečnému stavu konstrukce původní obkladní zdi, kvality vybouraných kamenných prvků, průběhu skalního masivu a s pomocí citlivého přístupu zhotovitele k provádění přezdění levobřežní zdi byl využit původní materiál kamenné zdi a římsových tvarovek ve větším množství než předpokládala zadávací dokumentace. Tím zároveň došlo k potřebě menšího objemu nového materiálu oproti předpokladu.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170003, ev. č. zhotovitele 1ZHS170002 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


V Hradci Králové, dne **22. 11. 2019**.....


V Praze, dne **18. 11. 2019**.....


za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)


Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.


Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.a.



ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 8																															
Název akce	VD Labské, zvýšení retenční funkce rekonstrukci spodních výpusť v obtokovém kanálu - stavební část																														
Číslo akce	210160016																														
Dotčené SO	SO 01 - Spodní výpusť v obtoku SO 03.01 - Odtoková štolka - úprava dna SO 07.02 - Ochrana šachtového přelivu SO 08.01 - Oprava lavoběžné zdi																														
Popis změny:																															
SO 01: - Železobetonová lávka na původní zátkce na kótě 666,60 m n.m. nad segmentovými uzavěři byla nahrazena lávkou z ocelové pozinkované konstrukce kryté porosařily vo stejném provedení jako ostatní obšlužné lávky v komoře uzávěrů. - Nerealizace reprofilace stěn cementovými sanačními maltami, stěrky k vyrovnání betonových ploch stěn a impregnační nátěr betonu nebylo nutno provést. - Neprovedení likvidace kontaminovaných odpadních vod SO 03.01 - Změna tvaru desky dna v odtokové štolce podle výřubu dna upraveného pro potřeby staveništní dopravy v průběhu výstavby - navýšení kubatury výplňových betonů u podélných stěn. - Zrušení předpokládaného zainjektování staveništní drenáže ve dně odtokové štolky. SO 07.2: - Skutečná výměra nátěru zámečnických konstrukcí šachtového přelivu - navýšení oproti předpokladu zadávací dokumentace. SO 08.01: - Skutečná výměra konstrukcí po upřesnění nutného rozsahu přezdění a možnosti využití původního kamenné zdi a římsových tvarovek - oproti předpokladu větší rozsah využití původního materiálu a menší podíl nového kamene.																															
Příčina, resp. důvod vzniku změny																															
SO 01: - Z časových důvodů a návaznosti stavebních a inženýrských prací bylo navrženo změna materiálu lávky za kvalitativně srovnatelné řešení bez nároku na navýšení ceny. - V zadávací dokumentaci upravená reprofilace stěn cementovými sanačními maltami, stěrky k vyrovnání betonových ploch stěn a impregnační nátěr betonu nebylo nutno provést. - V průběhu provádění stavebních prací nedošlo ke úniku kontaminovaných vod a proto v rozpočtu uvedená položka na likvidaci kontaminovaných odpadních vod nebyla využita SO 03.01: - Kvůli geologickým podmínkám ovlivňujících tvar výřubu dna odtokové štolky a potřebám pro staveništní dopravu v průběhu výstavby byla provedena změna tvaru desky dna v odtokové štolce. Tím došlo k navýšení kubatury výplňových betonů u podélných stěn odtokové štolky. - Vzhledem ke skutečným průsakům stěnami komory uzavěří a odtokové štolky, zjištěno v závěru stavebních prací, bylo rozhodnuto z důvodu možnosti sledování množství průsakových vod ponechat stávající drenáž ve funkci i po skončení stavby. Zároveň bylo rozhodnuto nerealizovat v zadávací dokumentaci navržené zainjektování staveništní drenáže ve dně odtokové štolky SO 07.2: - K navýšení výměry nátěru došlo z důvodu zpřesnění výměr povrchu tvarové složité zámečnických konstrukcí oproti odhadu zadávací dokumentace. SO 08.1: - Vzhledem ke skutečnému stavu konstrukce původní obkladní zdi, kvalitě vybraných kamenných prvků, průběhu skalkního masivu a s pomocí civilního přístupu zhotovitele k provedení přezdění lavoběžné zdi byl využit původní materiál kamenné zdi a římsových tvarovek ve větším množství než předpokládala zadávací dokumentace. Tím zároveň došlo k potřebě menšího objemu nového materiálu oproti předpokladu.																															
Příloha:																															
1) Rozdílový výkaz výměr 2) RDS SO 03.2 3) Výpočet plochy OK přelivu 4) Výkaz výměr dna beton včetně řezů 5) Vyjádření AD 6) Fotodokumentace																															
Vliv na cenu, termín a HMG																															
Celková cena ZL (Kč bez DPH)	-99 480,52																														
Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH)	-648 272,65																														
Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH)	548 812,13																														
Dodatečné stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	5 706 723,70																														
Dodatečné stavební práce od začátku stavby (%)	5,50%																														
Vliv na závazné parametry a indikátory	NE/ANO																														
Vliv na časový a finanční harmonogram	NE/ANO																														
Schválení																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jméno</th> <th>Datum</th> <th>Podpis</th> <th>05-14</th> <th>Razítko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Za zhotovitele</td> <td>Ing. Filip Pekárek</td> <td>25.10.2019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za projektanta</td> <td>Ing. Michal Dvořák</td> <td>25.10.2019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za objednatele</td> <td>Ing. Petr Zajíc</td> <td>25.10.2019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Jakub Hušek</td> <td>25.10.2019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Petr Kočí</td> <td>29.10.2019</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Jméno	Datum	Podpis	05-14	Razítko	Za zhotovitele	Ing. Filip Pekárek	25.10.2019			Za projektanta	Ing. Michal Dvořák	25.10.2019			Za objednatele	Ing. Petr Zajíc	25.10.2019				Ing. Jakub Hušek	25.10.2019				Ing. Petr Kočí	29.10.2019		
Jméno	Datum	Podpis	05-14	Razítko																											
Za zhotovitele	Ing. Filip Pekárek	25.10.2019																													
Za projektanta	Ing. Michal Dvořák	25.10.2019																													
Za objednatele	Ing. Petr Zajíc	25.10.2019																													
	Ing. Jakub Hušek	25.10.2019																													
	Ing. Petr Kočí	29.10.2019																													
Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové (24)																															

REKAPITULACE ZMĚN				
Název akce	VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém kanálu - stavební část			
Číslo akce	219160016			
Objekt	SO 01 - Spodní výpusti v obtoku SO 03.01 - Odtoková štola - úprava dna SO 07.02 - Ochrana šachtového přelivu SO 08.01 - Oprava levobřežní zdi			
Rekapitulace změnových listů :				
ZL	Dotčené SO	Schválen	Nerealizované	Dodatečné
1	SO 07.01, SO 07.02		-1 685 732,30 Kč	587 334,54 Kč
5	SO 01		-399 880,54 Kč	129 815,80 Kč
6	SO 01		0,00 Kč	1 209 013,08 Kč
4	SO 3.02		0,00 Kč	673 691,26 Kč
7	SO 08.01		-320 270,34 Kč	309 497,89 Kč
3	SO 3.02		0,00 Kč	2 248 559,00 Kč
8	SO 01 - Spodní výpusti v obtoku SO 03.01 - Odtoková štola - úprava dna SO 07.02 - Ochrana šachtového přelivu SO 08.01 - Oprava levobřežní zdi		-648 272,65 Kč	548 812,13 Kč
CELKEM			-3 054 155,83 Kč	5 706 723,70 Kč
Vliv na cenu				
Cena dle výběrového řízení (Kč bez DPH)			103 673 664,21 Kč	
Nerealizované stavební práce CELKEM (Kč bez DPH)			-3 054 155,83 Kč	
Dodatečné stavební práce CELKEM (Kč bez DPH)			5 706 723,70 Kč	
Dodatečné stavební práce CELKEM v % z původní hodnoty závazku			5,50%	
Součet hodnot všech změn (Kč bez DPH)			8 760 879,53 Kč	
Součet hodnot všech změn v % z původní hodnoty závazku			8,45%	
Konečná cena (Kč bez DPH)			106 326 232,08 Kč	

864

Č.pol.	Kód položky	Název	MJ	Původní množství	Množství po změně	Rozdíl	Nabídková cena	Cena celkem	Poznámka
--------	-------------	-------	----	------------------	-------------------	--------	----------------	-------------	----------

MENÉPRACE

SO 01 - Spodní výpusti v obtoku

36	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m 2	181,95	172,477	-9,472	1 760,00	-355 951,68	
37	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m 3	97,02	95,500	-1,520	5 320,00	-8 086,40	
38	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,28	0,000	-0,280	36 250,00	-10 150,00	
40	321366211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,14	0,000	-0,140	32 410,00	-4 537,40	
41	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m 2	181,95	172,477	-9,472	680,00	-6 440,96	
69	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	53,30	0,000	-53,300	1 875,00	-99 937,50	
70	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	53,30	0,000	-53,300	224,00	-11 939,20	
71	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	53,30	0,000	-53,300	265,00	-14 124,50	
72	985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	53,30	0,000	-53,300	50,00	-2 665,00	
74	R987002	Likvidace kontaminovaných odpadních vod	kpl	1,00	0,000	-1,000	181 400,00	-181 400,00	

-45 885,48
žb. látka

SO 03.01 - Odtoková štola - úprava dna									
11	42137811R	injekce drenážního potrubí	m	100,62	0,000	-100,620	110,90	-11 158,76	
SO 08 - SO 08 Levobřežní zeď pod vyústěním obtokového tunelu VD									
9	153273123	Výztuž sítkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 8 mm skálních a poloskálních ploch	m2	126,30	110,970	-15,330	563,90	-8 644,59	
		27,4*(7,0+1,1)/2			110,97				
15	R3212133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s výsarpováním	m3	22,11	6,960	-15,145	6 631,70	-100 437,10	
		3,2*14,5/2*0,3			6,96				
18	M5838101	Kamenný blok - římsa opracovaný předepsaným způsobem, v rozměru dle PD 0,7x0,3 m	t	8,48	2,250	-6,227	4 028,10	-25 082,98	
		10*0,5*0,25*1,8			2,25				
23	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	64,17	52,513	-11,657	2 545,30	-29 670,56	
		27,4*(7,0+1,1)/2*0,4			52,513				
		0,25*0,5*(27,4+37,6)							
24	982042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	44,21	33,291	-10,919	2 148,30	-23 457,29	
		(7,0+1,1)/2*27,4*0,3			33,291				
25	AGR 5	M+D Kotevní trny R12 dl.0,3 m vč. vrtů a maltiv - kotvení obklad	kus	758,00	665,820	-92,180	74,70	-6 885,85	
		27,4*(7,0+1,1)/2*6			665,82				
26	R9389021	Čištění ploch zdivových konstrukcí tlakovou vodou	m2	128,87	110,970	-17,900	60,70	-1 086,53	
		27,4*(7,0+1,1)/2			110,97				
27	985223212	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	m3	7,73	0,400	-7,332	9 177,00	-67 285,76	
		1,0*1,0*0,4			0,4				
28	M583810	Kamenný blok opracovaný předepsaným způsobem, v rozměru dle tvaru poruchy	t	8,89	2,250	-6,642	2 802,10	-18 611,55	
		10*0,25*0,5*1,8			2,25				

Cena celkem MP

-648 272,65 Kč

Č.pól	Kód položky	Název	M/J	Původní množství	Množství po změně	Rozdíl	Nabídková cena	Cena celkem
VÍCEPRÁCE								
SO 03.01 - Odtoková štol - úprava dna								
5	380316131	Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 150 mm	M3	54,52	80,980	26,460	3 210,80	222 129,70
6	380326132	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z žb se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300 mm	M3	118,79	150,650	31,840	3 175,70	84 957,77
19	998252211	Presun hmot pro tunely ražené do 25 m	t	533,998	681,052	147,054	245,20	101 114,29
SO 07.02 - Ochrana šachtového přelivu, mikropilotové založení								
86	783334201	Základní antikorozní jednorázový epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m 2	373,04	420,084	47,044	116,80	36 057,64
87	78333710R	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m 2	373,04	420,084	47,044	408,60	52 533,02
88	789211123	Otryskání zařízení nečistých povrch jemný a střední B na Sa 2	m 2	116,00	163,044	47,044	583,80	5 494,78
89	581513090	plásek sklářský sušený PR 23 zrnitost 0,1-0,5 SVL	t	6,00	6,232	0,232	1 517,80	19 222,31
SO 08 Levobřežní zeď pod vyústěním obtokového tunelu VD								
1	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	38,91	42,807	3,897	309,40	27 464,48
2	114203301	$((3,8 \cdot 14,5) + (3,8 \cdot 1,1/2 \cdot 12,9)) \cdot 0,4$ $0,25 \cdot 0,5 \cdot (27,4 + 37,6)$ Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	31,01	42,807	11,793	110,90	351,45
3	114203401	$((3,8 \cdot 14,5) + (3,8 \cdot 1,1/2 \cdot 12,9)) \cdot 0,4$ $0,25 \cdot 0,5 \cdot (27,4 + 37,6)$ Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	31,01	42,807	11,793	93,40	1 101,47
16	R3212133.1	$((3,8 \cdot 14,5) + (3,8 \cdot 1,1/2 \cdot 12,9)) \cdot 0,4$ $0,25 \cdot 0,5 \cdot (27,4 + 37,6)$ Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních slávek obkládní s vyspárováním - bez dodávky kamene	m3	22,11	34,682	12,577	4 063,10	51 101,61
37	111201101	$((3,8 \cdot 14,5) + (3,8 \cdot 1,1/2 \cdot 12,9)) \cdot 0,4$ Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	100,000	117,600	17,600	45,30	797,28
38	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladiv D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	55,00	117,500	62,500	940,00	58 750,00
39	155213111	Trm z oceli pro síť bez oka D 20 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	55,00	117,500	62,500	1 120,00	70 000,00
40	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	55,00	117,500	62,500	704,00	44 000,00
							228 263,93	
							1 206,73	
								1 307,84
								1 101,47
								51 101,61
								797,28
								58 750,00
								70 000,00
								44 000,00

502 926,65 Kč

Cena celkem VP

884

Č.pól.	Kód položky	Název	MJ	Původní množství	Množství po změně	Rozdíl	Nabídková cena	Cena celkem
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - POLOŽKY, KTERÉ NEBYLY OBSAŽENY V NABÍDCE								
	SO 01 - Spodní výpusti v obtoku							45 885,48
94	R1	M+D ocel. lávky povodňové zátky	ks	0,00	1,000	1,000	45 885,48	45 885,48
	Cena celkem VP							45 885,48 Kč