



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2019/054612

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Kozlová / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
12.12.2019

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Hubálov, obnova jezu

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
70890005

Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

V soupisu prací u SO 02 a SO 03 vzájemně nesouhlasí výměry / jednotková množství u položek Nakládání suti a vybouraných hmot, Odklizení demontovaných ocelových prvků k likvidaci a Výzisk z prodeje železného šrotu. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel odstranil nesoulad ve výměrách a opravil výkaz výměr. U SO 02 v položce č. 15 "Ocelové štetovnice VL604" upravil množství na 45,781, v položce č. 50 "Výzisk z prodeje železného šrotu" upravil množství na -33.832 kg a v položce č. 51 "Přesun hmot pro jezy a stupně" upravil množství na 183,275 t. U SO 03 v položce č. 14 "Výzisk z prodeje železného šrotu" upravil množství na -25.653 kg.

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený výkaz výměr.

2)

Dotaz:

Projektová dokumentace hovoří o koordinaci prací se souběžně realizovanou rekonstrukcí stavební části vtokového objektu MVE. Může zadavatel zaručit provádění těchto prací v odpovídajícím termínu (07/2020 až 01/2021 dle milníků v SOD)? Upraví zadavatel odpovídajícím způsobem následující milníky v případě že majitelé MVE nestihnou realizovat opravy vtokového objektu a spodní stavby MVE ve zmíněném termínu?

Odpověď:

Zadavatel nemůže zaručit provádění prací souběžně realizované rekonstrukce stavební části vtokového objektu MVE v odpovídajícím termínu (07/2020 až 01/2021 dle milníků v SOD). Dle vyjádření vlastníka MVE je připravený své práce zahájit bez zbytečného odkladu. V případě, že majitel MVE nestihne realizovat opravy vtokového objektu a spodní stavby MVE ve zmíněném termínu, bude zadavatel postupovat dle čl. 4.14. Smlouvy o dílo.

3)

Zadavatel upravuje a doplňuje:

čl. 7 „Výzvy k podání nabídek a zadávacích podmínek“ následovně:

7. Doba a místo plnění veřejné zakázky

- Předpoklad zahájení prací: únor 2020
- Ukončení prací a předání předmětu plnění díla objednateli:
do: června 2022 (tj. do 690 kalendářních dnů od předání staveniště, tj. do 120 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí dokončené stavby) – viz čl. 4 Doba plnění díla Smlouvy o dílo.

Výhrada změny termínu plnění ve smyslu ust. § 222 odst. 2 zákona:

Dojde-li po dokončení etapy č. 2 dle čl. 4 odst. 2) smlouvy o dílo k situaci, že nebude možné odstranit jímku a zahájit převod vody přes šterkovou propust z důvodu rekonstrukce objektu MVE (rekonstrukce MVE bude v takové fázi, že odstranění jímky a zahájení převodu vody přes šterkovou propust by mohlo působit škody na rekonstruovaných či v souvislosti s rekonstrukcí obnažených stavebních konstrukcích MVE), prodlužují se lhůty pro plnění dalších etapy č. 3, etapy č. 4 a etapy č. 5 o počet dnů, kdy po dokončení etapy č. 2 nebylo možné z důvodů, uvedených v tomto odstavci jímku odstranit a zahájit převod vody přes šterkovou propust. V případě posunu termínu z výše uvedeného důvodu se jedná o vyhrazenou změnu smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 2) zákona o zadávání veřejných zakázek, nevyžadující uzavření dodatku.

- Místo plnění zakázky: VD Hubálov na řece Jizeře, ř. km 64,433, kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav

Zadavatel doplňuje čl. 4.14. Smlouvy o dílo:

4.14. Dojde-li po dokončení etapy č. 2 dle odst. 2) tohoto článku k situaci, že nebude možné odstranit jímku a zahájit převod vody přes šterkovou propust z důvodu rekonstrukce objektu MVE (rekonstrukce MVE bude v takové fázi, že odstranění jímky a zahájení převodu vody přes šterkovou propust by mohlo působit škody na rekonstruovaných či v souvislosti s rekonstrukcí obnažených stavebních konstrukcích MVE), prodlužují se lhůty pro plnění etapy č. 3, č. 4 a č. 5 o počet dnů, kdy po dokončení etapy č. 2 nebylo možné z důvodů, uvedených v tomto odstavci jímku odstranit a zahájit převod vody přes šterkovou propust. V případě posunu termínu z výše uvedeného důvodu se jedná o vyhrazenou změnu smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 2) zákona o zadávání veřejných zakázek, nevyžadující uzavření dodatku.

4)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13.01.2020 do 10:00 hodin.

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 13.01.2020

Hodina: 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Přílohy: Upravený soupis prací – výkaz výměr
Upravená Smlouva o dílo

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html