

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**evidenční číslo objednatele D952170056, evidenční číslo zhotovitele H 17/023**  
**na akci: Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,760 - 1070,931**

**1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 119170008

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG Partner s.r.o.**  
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel  
Ing. Aleš Trnečka, jednatel

Způsob jednání: Za společnost jednají jednatelé samostatně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu nejvýše 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) včetně. Jednatelé zastupují společnost společně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu více než 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých).

Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Dvořák

IČ: 27221253  
DIČ: CZ27221253  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952170056, evidenční číslo zhotovitele H 17/023 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3 Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 29. 9. 2017**

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 15. 12. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2019**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2023**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 29. 9. 2017**

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 15. 12. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2023**

#### **Zdůvodnění změny termínu:**

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu realizace akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční číslo objednatele D952170056, evidenční číslo zhotovitele H 17/023 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne ..... **19. 12. 2019** .....

V Úvalech dne ..... **17. 12. 2019** .....

**Povodí Labe, státní podnik**

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(9)

  
za objednatele

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

  
za zhotovitele