

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150032
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 259140005

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Agroprojekt Jihlava spol. s r.o.**
Adresa sídla: Jihlava, Strojírenská 4/7, PSČ 586 01

Statutární orgán: Radek Popelka, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Radek Popelka, jednatel
Zástupce pro věci technické: Radek Popelka

IČ: 49974424
DIČ: CZ49974424
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 13923
Bankovní spojení: 29806681/0100

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952150032, na akci „PPO Pišťany - sklad MPPZ“ v jednotlivých článcích takto:

Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.

Stávající text:

Zhotovitel zavazuje k vypracování projektových dokumentací na akci: **PPO Pišťany – sklad MPPZ** dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek).

II. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek).

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek)

se nahrazuje a doplňuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel zavazuje k vypracování projektových dokumentací na akci: **PPO Pišťany – sklad MPPZ** dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR).

II. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) včetně kompletace podkladů nutných pro podání žádosti o vydání ÚR a SP.

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2., 3.3.

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR	do 30. 9. 2015
II. etapa – DSP: obdržení právoplatného územního rozhodnutí od objednatele	do 2 měsíců od
III. etapa – DPS obdržení právoplatného stavebního povolení od objednatele	do 3 měsíců po
IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:	do 31.12.2019

Se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2024**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR **do 30. 09. 2015**

II. etapa – PD pro společné řízení: **do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 1**

III. etapa – DPS **do 1 měsíce od**

vydání pravomocného stavebního povolení

IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31.12.2024**

Čl. 4. Cena díla.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.04.2015.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 113 000,- Kč,
slovy: jednotřinácttisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – IV.:

Cena za I. etapu (DUR): 38 000- Kč bez DPH
(slovy: třicet osmtisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu (DSP): 50 000,- Kč bez DPH
(slovy: padesát tisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. Etapu (DPS): 15 000,- Kč bez DPH
(slovy: patnácttisíc korun českých bez DPH)

Cena za IV. Etapu (AD): 10 000,- Kč bez DPH
(slovy: deset tisíc korun českých bez DPH)

Hodinová sazba dle individuální kalkulace činí 250,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě padesát korun českých bez DPH).

Předpokládaný maximální počet hodin výkonu činnosti autorského dozoru činí **40** hodin.
Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty ve výše uvedené hodinové sazbě.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne

24.04.2015 a následně dopisem zhotovitele ze dne 06.09.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **158 000,00 Kč**,

slovy: jednostopadesáosmtisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – IV.:

Cena za I. etapu (DUR): 38 000,00 Kč bez DPH

(slovy: třicetosmtisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu (PD pro společné řízení včetně kompletace podkladů): 80 000,00 Kč bez DPH

(slovy: osmdesáttisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu (DPS): 24 000,00 Kč bez DPH

(slovy: dvacetčtyřtisíc korun českých bez DPH)

Cena za IV. Etapu (AD): 16 000,00 Kč bez DPH

(slovy: šestnácttisíc korun českých bez DPH)

Hodinová sazba dle individuální kalkulace činí 400,00 Kč bez DPH (slovy: čtyřista korun českých bez DPH).

Předpokládaný maximální počet hodin výkonu činnosti autorského dozoru činí **40** hodin.

Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty ve výše uvedené hodinové sazbě

Zdůvodnění změn předmětu díla, termínů a ceny díla

Důvodem změn předmětu díla, termínů a ceny díla je skutečnost, že v průběhu procesu projednávání za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) vyvstala nutnost změny územního plánu obce Píšťany, neboť navržená budoucí stavba nebyla s územním plánem obce v souladu.

Dalším důvodem změn je, že od data uzavření smlouvy o dílo došlo k legislativním změnám a s tím spojeným požadavkům na rozsah a obsah projektové dokumentace v souvislosti s novelou stavebního zákona platného od roku 2018. Na základě změny předmětu plnění a změny legislativy dochází ke zvýšení nároků spočívajících v navýšení hodinové dotace a tím i ceny díla.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací, termíny akce a smluvní cenu.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952150032 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 30. 12. 2019

V Jihlavě dne



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
za zhotovitele
Radek Popelka, MBA, jednatel společnosti

