

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

**evidenční číslo objednatele D952170041, evidenční číslo zhotovitele 02-0-3555-6524/17
na akci: Mlynařice, Benátecká Vrutice – Milovice, oprava koryta, ř.km 10,000 - 14,030**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Vladimír Vít., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 119170001
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa sídla: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Menhard

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952170041, evidenční číslo zhotovitele 02-0-3555-6524/17 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do 31. 12. 2019

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 31. 10. 2017**

II. etapa – Výkon IČ: **do 31. 1. 2018**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:
do 31. 12. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2021**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 31. 10. 2017**

II. etapa – Výkon IČ: **do 31. 1. 2018**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:
do 31. 12. 2021

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu realizace akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční číslo objednatele D952170041, evidenční číslo zhotovitele 02-0-3555-6524/17 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne **19. 12. 2019**

V Hradci Králové dne **17. 12. 2019**

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

.....
Ing. Jan Cihlár
člen představenstva
D952170001

Mlynařice, Benátecká Vrutice – Milovice, oprava koryta, ř.km 10,000 – 14,030