

**DODATEK č.1
KE SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ
O VÝKONU FUNKCE ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE
č. smlouvy D952170075**

**I.
Smluvní strany**

PŘÍKAZCE

POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
IČO, DIČ	70 89 00 05, CZ 70 89 00 05
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ Marcel Chmelík DiS., referent investic

PŘÍKAZNÍK

SAFETY PRO s.r.o.

Se sídlem	Olomouc, Přerovská 434/60, PSČ 779 00
Zastoupený	Ing. Jiří Smékal, jednatel
IČO, DIČ	28 57 16 90, CZ 28 57 16 90
Obchodní rejstřík	V Ostravě, oddíl C, vložka 43822
V technických věcech oprávněn jednat	Marek Dajč, obchodně výkonný ředitel

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. příkazce D952170075 na akci „*Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - výkon činnosti technického dozoru objednatel*“ v jednotlivých člancích takto:

**VII.
Termíny plnění**

Stávající text:

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: **předpoklad 03 - 04/2017**

Ukončení činnosti: **do 30. 06. 2020**

Výkon činnosti technického dozoru objednatel bude probíhat v následujících etapách:

- | | |
|------------|--|
| Etapa I. | Úvodní činnost výkonu technického dozoru (příprava, předání staveniště,...)
(maximální počet výkonu: 45 hodin) |
| Etapa II. | Průběžná činnost výkonu technického dozoru (kontrola stavby, vedení SD, kontrola soupisu prací,...)
(maximální počet výkonu: 1.400 hodin) |
| Etapa III. | Závěrečná činnost výkonu technického dozoru (vyhodnocení, převzetí díla, kolaudace, ...)
(maximální počet výkonu: 45 hodin) |

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: **předpoklad 03 – 04/2017**

Ukončení činnosti: **do 31.12. 2020**

Výkon činnosti technického dozoru objednatele bude probíhat v následujících etapách:

- Etapa I. Úvodní činnost výkonu technického dozoru (příprava, předání staveniště,...)
(maximální počet výkonu: 45 hodin)
- Etapa II. Průběžná činnost výkonu technického dozoru (kontrola stavby, vedení SD, kontrola soupisu prací,...)
(maximální počet výkonu: 1.400 hodin)
- Etapa III. Závěrečná činnost výkonu technického dozoru (vyhodnocení, převzetí díla, kolaudace, ...)
(maximální počet výkonu: 45 hodin)

Zdůvodnění změny termínu plnění:

Důvodem změny termínu plnění je skutečnost, že se zhotovitelem díla byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s termínem dokončení vlastní realizace k 30.06.2020, čímž dochází k posunu termínu ukončení činnosti výkonu technického dozoru objednatele.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170075 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


V Hradci Králové, dne **31. 01. 2020**



příkazce
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

V Olomouci, dne



SAFEPANO s.r.o.
Ing. Jiří Směkal
jednatel společnosti
Převrská 934/60
772 00 OLOMOUČ
IČ: 285 71 690

