

č. objednatele: 12/2011

č. zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Rosic

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing.Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov

+420 547 103 433/+420 547 103 430

Ing.Miroslava Priessnitzová

+420 547 103 426

brno.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka a.s., Na Příkopě 28, Praha

3723001 / 0710

01312774 / CZ01312774

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Tel/Fax:

E-mail:

ID DS:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčková 840/1b), 638 00 Brno

Ing. Lud'kem Stríteckým

ČSOB, a. s.

372520453/0300

41601483 / CZ 41601483

+420 533 033 999/+420 533 033 961

ludek.stritecky@agroprojekt.cz

784cctd

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku č.1 mění následovně.

I.

Čl. V., VI., v příloze č.1, která je nedílnou součástí SoD se mění takto:

S ohledem na rozpracovanost návrhu komplexní pozemkové úpravy, s přihlédnutím k dopadům rozsáhlých změn v legislativní regulaci procesu pozemkových úprav, jak vyplývají z platnosti nového občanského zákoníku, z nového katastrálního zákona, změn v zákoně o poz. úpravách a zejména změn zavedených prováděcí vyhláškou 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav, se posouvá termín odevzdání fakturačních celků 2.5. a 2.6. následovně:

2.5. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ se mění a to z termínu 6.3.2014 na 30.8.2014,

2.6. „Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“ se mění a to z termínu 6.6.2014 na 30.11.2014.

ve.

II.

Čl. III., 3. Ucelená část, bod 3.3., se doplňuje takto:

Fakturační celek 3.3. „Postup realizace KoPÚ“, bude obsahovat mapu plánu společných zařízení zakreslenou v novém mapovém díle (DKM) v měřítku 1:5000.

III.

Čl. VIII., odst. 5, první věta se mění takto:

Splatnost jednotlivých faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne: 19. 02. 2014

V Brně dne: 19. 2. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno-venkov

Ing. Luděk Stříftecký
jednatel společnosti