



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12553152
ID verze:	13467420
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.08.2020 13:46:36
Zveřejňující subjekt:	Ministerstvo zemědělství (yphaax8)
ID návazné smlouvy:	11709088
Email pro zaslání potvrzení:	vladana.horackova@mze.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ministerstvo zemědělství
IČO:	00020478
Datová schránka:	yphaax8
Adresa:	Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Účelem dodatku č. 4 je posun plán. prací na zakázce a rozdělení fakturované částky za III. etapu na dvě části. Důvodem je nekomplet. znění evrop. legislativy (zpoždění schvalování VFR, 2 leté přechod. obd.) a složitá situace spojená s pandemií koronaviru.
Datum uzavření:	05.08.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č. 4 ke Sml. 168-2019-14110
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 854 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 243 340,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ernst & Young, s.r.o.
IČO:	26705338
Datová schránka:	h8e4h2m
Adresa:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

168-2019-14110-4.docx

93.26 kB, 05.08.2020 13:47:35

576b5ec9b74d0799a62963f1ffad410f8ef050a18fa5bd6e30612d4918196bdf

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13467420>