

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
na zpracování návrhu KPÚ Bocanovice

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Frýdek-Místek

zastoupena:

Ing. Hanou Konvičnou, vedoucí Pobočky Frýdek-
Místek

Adresa:

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Zástupce pro věci technické:

Ing. Květoslava Poledníková, referent

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ / DIČ:

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bocanovice je provedení dodatečných služeb u části:
 - 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
2. Potřeba dodatečných služeb vznikla z důvodu nesouhlasu 2 vlastníků s řešením jejich pozemků pozemkovými úpravami. Provedení těchto dodatečných služeb je nezbytné pro dokončení původního díla.

Čl. II
Cena za dodatečné služby a doba plnění

1. Cena za provedení dodatečných služeb je stanovena na základě jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění konaného dne 31. 7. 2013 a činí:

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena
				Kč/MJ	Kč
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona				
	- vytyčení pozemků	100 bm	33	1000,-	33 000,--
	- stabilizace lomových bodů	bod	66	90,-	5 940,--
Celková cena bez DPH					38 940,--
DPH					8 177,40
Celková cena včetně DPH					47 117,40

2. Doba plnění dodatečných služeb je 31. 8. 2013.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- Dodatek č. 6 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 5 zůstává v dalších částech beze změn.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 31. 7. 2013

Za objednatele:



Ing. Hana Konvičná
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT P.S.A.
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRN
DIČ: CZ41601487

Ing. Luděk Strítecký
jednatel